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CAPITULO 1 : INTRODUCCIÓN 
1.1 Marco Situacional 
Los proyectos de caminos rurales o de bajo volumen se caracterizan por ser 
caminos que se han ejecutado en forma progresiva; es decir, se inician como 
trochas con anchos de 3.50 a 4.50 metros de sección transversal, luego se 
mejoran o rehabilitan en función al tráfico y a los años transcurridos lo que 
demanda ampliar la sección transversal a 5.50, 6.00 y hasta 8.00 metros lo que 
significa desarrollar un proyecto de mejoramiento de caminos rurales o de bajo 
volumen cuyas partidas significativas son el movimiento de tierras. Si fuera el 
caso de rehabilitar o mejorar una vía en una zona rural o urbana que se 
caracteriza por bajo volumen de tráfico, requiere de la formulación de un 
expediente técnico que está conformado entre otros por las siguientes partes: 
Resumen ejecutivo 
Memoria descriptiva 
Estudios y diseños 
Especificaciones técnicas 
Presupuesto de obra (costos) 
Metrados 
Programación de obra (plazos) 
Planos       
A continuación se va a presentar en la figura 1.1 los términos usados para 
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Figura 1.1 
Términos Usados para Definir a los Caminos Rurales 
 
Fuente: Libro de Ingeniería de Caminos Rurales por Gordon Keller y James Sherar, Publicado 
en el año 2005. 
Figura 1.2 
 Sección Estructural del Camino 
 
Fuente: Libro de Ingeniería de Caminos Rurales por Gordon Keller y James Sherar, Publicado 
en el año 2005. 
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Revestimiento superficial (Capa de Rodadura) 
Capa de Base 
Sub-Base 
Sub-Rasante 
Los elementos que gobiernan los contratos de obra de caminos de bajo 
volumen y en general de cualquier proyecto son dos: 
Plazo de ejecución de obra 
Costos de la obra 
Los costos de una obra de caminos rurales o carreteras están formados 
básicamente por las partidas genéricas siguientes: 
Obras preliminares 
Movimientos de tierras 
Pavimentos 
Obras de arte 
Señalización 
Impacto ambiental 
En nuestro caso  hemos encontrado en la realidad que los expedientes 
técnicos de los proyectos que hemos revisado tienen diferente estructura de 
costos, diferente nombres para una misma actividad, actividades que se 
sobreponen o están inmersas unas dentro de otras, lo que redunda sobre los 
costos y dentro de los mismos costos inclusive existen diferencias entre los 
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¿Por qué las estructuras de los análisis de costos unitarios son diferentes en 
sus componentes? 
¿Por qué existen diferentes nombres para una misma actividad en una obra 
rural y urbana de caminos? 
¿Cuál es el soporte técnico legal que justifica un  determinado modelo? 
¿Cuál es la validez de los modelos existentes?  
Teniendo en consideración que el movimiento de tierra representa el 50% 
aproximadamente del costo de una carretera y a nivel de trocha el 70% a 90%  
consideramos que no deberían presentarse estos problemas en materia de 
análisis de costos unitarios ya que para demostrar las diferencias de las 
metodologías, podemos comparar los dos modelos de análisis de costos 
unitarios propuestos por las revistas técnicas siguientes: 
               
Estas difieren entre ellas, tal como se explica en los capítulos correspondientes 
al análisis. 
1.2 Problematización 
1.2.1 Problema General 
¿Los costos unitarios en caminos rurales y urbanos para construcción, 
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¿Cuál es la estructura de estos costos a nivel de movimientos de tierras? 
1.2.2 Problemas Específicos 
¿Cuáles son los factores que intervienen en la formulación de las partidas y los 
análisis de costos unitarios a nivel de movimientos de tierra para construcción 
de caminos de bajo volumen, rurales y urbanos? 
¿Cuáles son las normas que rigen en el Perú para la formulación de partidas y 
los análisis de costos unitarios? 
¿Las diferentes partidas, análisis de costos unitarios de expedientes técnicos y 
revistas especializadas tendrán relación con los factores y normativa existente? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Realizar una investigación bibliográfica, documental de las metodologías para 
formular los análisis de costos unitarios en construcción, mejoramiento, 
rehabilitación de caminos rurales y urbanos de bajo volumen de tráfico a nivel 
de movimiento de tierras y aplicarlas a un caso específico. 
1.3.2 Objetivo Específicos 
Determinar los factores que intervienen en la formulación de las partidas y los 
análisis de costos unitarios a nivel de movimientos de tierras para construcción 
de caminos de bajo volumen, rurales y urbanos. 
Determinar las normas que rigen en el Perú, para la formulación de partidas y 
los análisis de costos unitarios. 
Investigar las diferentes partidas, análisis de costos unitarios de expedientes 
técnicos, revistas especializadas para contrastarla con los factores y la 
normativa existente.   
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1.4 Hipótesis 
La hipótesis de la presente investigación consiste en la existencia de 
diferencias en la descripción de partidas referentes a movimientos de tierras 
que se emplean en normativas y metodologías peruanas. Este hecho implica la 
aparición de errores en los análisis de costos, relacionados de forma directa 
con el alcance de dichas partidas. 
1.5 Variables 
Las variables de esta investigación son las partidas de las diferentes normas y 
metodologías peruanas. Esto es debido a que el contenido de las mismas varía 
en función de cuál sea la fuente consultada.  
1.6 Importancia 
Una partida mal planteada en los análisis de costos unitarios implica errores en 
el presupuesto general, rendimientos y elección de equipos. Además lleva a 
formular un presupuesto irreal o que con lleve a una mala calidad de los 
trabajos, el fracaso de la empresa contratista o el no cumplimiento del objetivo 
del proyecto. Es por ello que la importancia radica en realizar una investigación 
bibliográfica, para determinar  un modelo y contrastarla en obra para validar y 
tener una fuente de consulta referencial, en alternativas para formular la 
correcta estructura de los análisis de costos unitarios para movimientos de 
tierra en caminos rurales y urbanos.   
1.7 Metodología 
La metodología empleada en esta tesis se basa en la revisión de expedientes 
técnicos, metodologías, revistas técnicas, especificaciones técnicas y normas. 
Dicha revisión tiene lugar a fin de analizar, concluir y determinar un 
procedimiento para llevar a cabo la estructura de análisis de costos unitarios a 
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CAPITULO 2 : MARCO TEORICO 
2.1 Teoría de Costos y Producción 
El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o 
la prestación de un servicio. Dicho en otras palabras, el costo para los trabajos 
de las partidas de movimiento de tierras está representado por el pago de 
salarios, la compra de materiales, los equipos, la obtención de fondos para la 
financiación, la administración, etc. Que se debe realizar para lograr un objetivo 
operativo. Cuando no se alcanza el objetivo deseado, se dice que una empresa 
tiene perdidas. 
El costo es el gasto que está representado por lo siguiente: 
Cuadro 2.1 
Factores que Intervienen en la Representación del Costo 






















Mano de obra 
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La información de costos es usada para dos propósitos en la mayoría de las 
empresas dedicadas a los trabajos de Ingeniería Civil:  
Los sistemas de contabilidad de costos proveen información para evaluar el 
desempeño de los trabajos en construcción. 
Proveen los medios para estimar los costos de unidades de producto o servicio 
que la empresa pueda ejecutar o proveer a otros.   
La información de costos se puede usar de las siguientes maneras: 
Medición del desempeño 
 Esta medición para los trabajos de movimiento de tierra se puede hacer 
comparando los costos actuales con aquellos que eran esperados (costos 
estándar o costos presupuestados) al grado de saber cuáles de ellos han sido 
controlados.  
Cuadro 2.2 







Costo de los productos y servicios 
 Para satisfacer las demandas de información, un sistema de costos debe 
medir todos los costos que intervienen en los trabajos de movimientos de 
Rendimientos 
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tierras y así asignar una parte de esos costos a cada partida que integra los 
movimientos de tierra. Los costos de obtener, mantener, realizar y gestionar los 
trabajos deben ser agregados a los costos de material y labor productiva que 
cada partida requiere. A los primeros se les llama costos indirectos y a los dos 
últimos se les llama costos directos. 
 Cuadro 2.3 




                                           
     Análisis de utilidades 
La información de los costos es indispensable para analizar la utilidad de un 
producto, en nuestro caso para los trabajos de movimiento de tierra la utilidad 
final se obtendrá haciendo la comparación entre costo programado y el costo 
de lo ejecutado. Toda empresa tiene como fin el lucro que se refleja a través de 
las utilidades en la ejecución de una obra. 
Cuadro 2.4 





Costos de Obra 
Directos 
Indirectos 
S/. Programado Vs. S/. Ejecutado 
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2.1.1 Costos de Obra 
El Colegio de Ingenieros del Perú, publico en el año 2008 el Manual de 
Partidas y Determinación de Costos el cual nos hace referencia que la 




Los costos directos de obra son los que de manera directa y obligada 
determinan y posibilitan una realización a través de los recursos o medios 
empleados en ella como son: la mano de obra, herramientas, maquinaria y 
equipos especiales, materiales de construcción e insumos; son estos tan 
necesarios que sin ellos no sería posible la realización o ejecución de los 
trabajos u obras; los costos directos afectan solo a cada partida. 
Costos Indirectos 
Los costos indirectos de la obra, corresponden a los egresos que demandan 
las realizaciones auxiliares, y de apoyo, que en muchos casos suelen ser 
provisionales y temporales, por lo cual son necesarias como un medio para la 
ejecución de las obras y estructuras básicas  o definitivas, los costos indirectos 
afectan o mejor son aplicables por lo general a varias partidas o todo el 
proyecto, caso por ejemplo de la movilización de las maquinarias o la 
construcción de accesos internos, por lo que para su afectación a nivel de cada 
partida debería hacerse un análisis, pero como esto resulta en la práctica 
demasiado dificultoso y no muy práctico, es mejor considerarlo en forma 
independiente y global.   
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Cuadro 2.5 
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Fuente: Manual de Partidas y Costos Pág. 213, Autor: Ing. Luis Alfonso Mares Medina, 
publicado en el año 2008 por el colegio de ingenieros del Perú. 
2.1.2 Presupuesto 
Un presupuesto traza el rumbo de una empresa describiendo los planes del 
negocio en términos financieros. Como un mapa de camino, el presupuesto 
puede ayudar a la compañía a navegar durante el año y reducir los resultados 
negativos.  
Un Presupuesto involucra lo siguiente: 
Establecer metas específicas (Producto por entregar). 













Programa de Obra Físico 
Tiempos 
S/. Económico 
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Estas metas incluyen tanto las metas generales de la empresa como las metas 
específicas de cada unidad individual en la empresa. Establecer metas 
específicas para operaciones en el futuro es parte de la función de planeación 
de la administración, mientras que ejecutar las acciones para llegar a las metas 
es parte de la función de dirección de la empresa. La comparación periódica de 
los resultados actuales con estas metas y tomar las acciones apropiadas es 
parte de la función de control de la administración. 
2.1.3 Metodologías para Determinar los Costos de una  Partida 
En Ingeniería Civil; para un proyecto de carreteras específicamente se requiere 
de una secuencia lógica de actividades para alcanzar el objetivo o la meta por 
ejemplo para asfaltar una calle de 100 m se requiere de las siguientes partidas: 
Trazo y replanteo 
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Pero la partida Eliminación a su vez está conformada por: 
Carguío 
Transporte 
Acondicionamiento zona de deposito 






Todas estas partidas están medidas en m3 o m2.  
Teniendo como referencia lo mencionado líneas arriba la metodología para la 
determinación de los costos de obra por partida se plantea por principio lo 
siguiente: 
Un listado de partidas y cantidades 
Especificaciones técnicas 
Estructuración del formato adecuado 
Respecto al listado de partidas y cantidades, solo se trata de un extracto del 
Manual de Partidas referido a las diferentes operaciones, trabajos y obras que 
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Las especificaciones técnicas, constituyen otro parámetro importante en la 
ejecución de las partidas y las metodologías o procedimientos de construcción 
a emplearse y consecuentemente en el análisis y cálculo de los costos 
unitarios, ya que dichas especificaciones precisan con claridad y amplitud la 
realización y aceptación de los trabajos y obras. 
La metodología para calcular el costo unitario de una partida, se basa en un 
procedimiento y en una hoja de cálculo que se muestra en el Cuadro 2.6 y 2.7 
respectivamente. 
  Cuadro 2.6 
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Cuadro 2.7 
Hoja de Cálculo Para los Análisis de Costos Unitarios 
 
Fuente: Manual de Partidas y Costos Pag. 285, Autor: Ing. Luis Alfonso Mares Medina, 




 Pág. 24 
En este cuadro se puede observar lo siguiente: 
a) Mano de obra 
El costo de la mano de obra está determinado por categorías (capataz, 
operario, oficial y peón). 
El costo de la mano de obra varía conforme a la dificultad o facilidad de la 
realización de la obra, el riesgo o la seguridad en el proceso constructivo, las 
condiciones climáticas, costumbres locales, etc. 
El costo de la mano de obra es la sumatoria de los siguientes rubros que están 
sujetos a disposiciones legales vigentes. 
Jornal básico 




En la ejecución de una carretera se integran materiales, naturales, semi-
elaborados y elaborados, que a su vez incluyen mano de obra, herramientas y 
equipos. 
El costo de los materiales necesarios para la construcción de carreteras, son 
componentes básicos dentro de los análisis de costos unitarios. El costo 
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Precio del material en el centro abastecedor 
Costo flete 
Costo del manipuleo 
Costo del almacenamiento 
Mermas 
Costo de viáticos por seguridad como es el caso de los explosivos 
c) Equipo 
Los equipos tienen una gran incidencia en el costo de las carreteras, sobre 
todo en las actividades de movimiento de tierras, en esta parte se coloca las 
características del equipo como modelo, capacidad, potencia, etc. Ya que en 
función a ellas se determina el rendimiento diario. 
2.1.4 Productividad de Equipos de Movimientos de Tierras 
De la tesis "Procedimiento para el análisis de costos unitarios de la obra: 
Construcción y Modificación de Excedencias de la Presa Abelardo L. 
Rodriguez, Hermosillo, Sonora, México" realizada en el año 1994 hace 
referencia lo siguiente: 
Para obtener la producción de cualquier maquina es indispensable conocer y 
calcular los factores que intervienen en ella, los cuales son constantes para el 
análisis de rendimientos y semejantes para cualquier tipo de trabajo que se 
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Capacidad de la Maquina 
 Lo primero es determinar la capacidad de la máquina, la cual se medirá 
por ciclo. ¿Cuánto cargaría o conduciría la maquina en cada ciclo? Para esta 
operación, solo se necesita conocer la capacidad indicada la cual puede 
hallarse en las especificaciones técnicas de diversas maquinas.  
Tiempo del Ciclo 
 La segunda operación es calcular el tiempo del ciclo de la maquina 
normalmente, se divide en los siguientes movimientos: extracción, carga, 
acarreo, maniobras, descarga y regreso. Hallando el tiempo del ciclo, puede 
determinarse el número de ciclos por hora. 
Producción por Hora 
 El tercer punto consiste en calcular la producción por hora mediante la 
multiplicación de la carga por ciclo y el número de ciclos por hora.  
Con esto se obtiene una producción por hora al 100% de eficiencia. Luego se 
multiplica el resultado por el factor de eficiencia en el trabajo, el cual se basa en 
empleo del tiempo. 
Factores de Corrección 
Los equipos son unidades que trabajan con motores a combustión que 
transforman la fuerza motriz en desplazamiento, operada por una persona en 
una zona geográfica que tiene suelo específico a una altitud determinada y que 
son factores que afectan la productividad. Estos factores podrían basarse en la 
aptitud del operador, los  
métodos de producción, el tiempo atmosférico, el tránsito de vehículos, causa 
de fuerza mayor etc. La habilidad de un contratista para determinar y emplear 
estos factores de corrección, en las condiciones existentes, tendrá gran 
influencia en el éxito de las operaciones de movimiento de tierras. 
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Mediante estas cuatro operaciones, se halla la producción estimada de la 
maquina en una hora. Este es el resultado de la compresión y utilización de los 
fundamentos de movimiento de tierras  
A continuación se presentan los principales equipos que se emplearan en los 
trabajos de movimiento de tierras en carreteras, cuya importancia para la 
determinación de los rendimientos y los costos, son los siguientes: 
Tractores 
Camiones 
Excavadoras y Cargador Frontal 
Motoniveladoras 
Rodillos 
En el Cuadro 2.8 se presenta la selección adecuada de los tipos de 
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Cuadro 2.8 
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Fuente: Manual de Partidas y Costos Pág. 253, Autor: Ing. Luis Alfonso Mares Medina, 
publicado en el año 2008, Publicado por el colegio de ingenieros del Perú. 
 
Del Programa de Titulación 2006 de Ingeniería Civil de la Universidad de Piura 
se tomo como fuente para describir las principales características y el cálculo 
de producción de las maquinas ya mencionadas y se presenta a continuación: 
Tractores 
Un tractor es una unidad de potencia de tracción que tiene una cuchilla al frente 
de la máquina. Los tractores pueden estar montados tanto sobre orugas o 
cadenas como sobre ruedas. Los tractores se usan para empujar material, 
limpiar terreno, romper roca, ayudar a las traíllas en la carga y empujar otros 
elementos de equipo de construcción. Pueden estar equipados además con un 
winche posterior o un ripper.  
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a.1)  Estimación de la producción de los tractores 
Un tractor o dozer es una unidad de tracción provista de una cuchilla en la 
parte frontal. Esta cuchilla se usa para empujar, cortar y nivelar o esparcir 
material hacia delante del tractor. Los tractores son las máquinas de 
movimiento de tierras más eficientes y versátiles. Se usan generalmente para 
iniciar la limpieza del terreno, el corte y la nivelación de la sub-rasante y en la 
producción de los agregados en las canteras de material. Las operaciones 
específicas son: 
Empuje de tierra y roca en distancias cortas, hasta 91 m., en el caso de 
tractores grandes. 
Esparcido de rellenos de tierra y roca. 
Relleno de trochas o terraplenes. 
Abertura de caminos a través de montañas o en terrenos rocosos. 
Limpieza de terreno de maleza, raíces, etc. 
Limpieza de superficies en canteras o zonas de préstamo. 
Ayuda en la carga de traíllas. 
En cada uno de estos trabajos la gran diferencia la hacen las cuchillas. Las 
cuchillas son elementos en forma de placa que tiene unos bordes cortantes. 
Están conectadas al tractor a través de brazos hidráulicos. Tienen distintos 
diseños y formas. Además, la forma de movimiento de las cuchillas también 
define algunos nombres como el  
bulldozer, tiltdozer, angledozer, etc. El tipo de cuchilla puede influir 
directamente en la cantidad de material que es capaz de captar y movilizar y, 
por tanto, influye en la producción del tractor. Por ello, es necesario conocer 
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a.2)  Tiempo del ciclo 
El ciclo de un tractor para las operaciones de empuje de material se compone 
de tres labores: empujar, regreso y maniobras. El tiempo requerido para 
empujar y regresar puede calcularse para cada modelo de tractor, 
considerando las distancias de empuje y obteniendo una velocidad del manual 
de desempeño de la máquina. El tiempo será el resultado de la división de la 
distancia entre la velocidad. Algunos manuales ofrecen el tiempo directamente, 
ingresando con la distancia. 
a.3)  Producción 
La fórmula para calcular la producción del tractor en metros cúbicos por una 




               
Ec. 2.1 
Dónde: 
P: producción de la máquina 
V: capacidad de la cuchilla 
TE: tiempo de empuje 
TR: tiempo de retorno 
TM: tiempo de maniobras 
Esta producción se basa en un trabajo continuo durante una hora de 60 
minutos, que sería una condición ideal. Sin embargo, la eficiencia del trabajo se 
verá afectada por la buena dirección en el campo, las condiciones del equipo y 
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a.4)  Factores de corrección según las condiciones de    trabajo 
La fórmula para calcular la producción real en m3 es la siguiente: 
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑃 ∗ 𝐹𝑜 ∗ 𝐹𝑚 ∗ 𝐹𝑒 ∗ 𝐹𝑡 ∗ 𝐹𝑣 ∗ 𝐹𝑒𝑡 ∗ 𝐹𝑝 
Ec. 2.2 
Dónde: 
P real: Producción real 
P: Producción de la maquina 
Fo: Factor de Corrección del operador 
Fm: Factor de Corrección del Material 
Fe: Factor de de Corrección Empuje por Método de Zanja  
Ft: Factor de Corrección con Dos Tractores Juntos 
 
Fv: Factor de Corrección de la visibilidad 
Fet: Factor de Corrección de la Eficiencia de Trabajo 
Fp: Factor de Corrección de la Pendiente 
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Cuadro 2.9 
Factores de Corrección 
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Cuadro 2.10 
% de Pendiente Vs. Factor de Empuje 
 
Fuente: Manual de Rendimiento Caterpillar Edición 37 Pag. 1- 46 
Camiones 
En el transporte de material excavado, agregados y materiales de construcción 
así como la  movilización  a  obra  de  otros  equipos,  los  camiones  sirven  
para  un mismo  propósito:  son  unidades de transporte debido a las altas 
velocidades, proporcionando costos de transporte  relativamente bajos. 
La  mayoría  de  los  camiones  pueden  operarse  sobre cualquier  camino  con  
una  superficie  suficientemente firme y suave, siempre y cuando las 
pendientes no sean excesivas.  
Algunas  unidades están diseñadas como camiones fuera de carretera. Porque 
su tamaño y peso son  mayores que los límites permitidos en las carreteras 
nacionales. Estos camiones se usan para transportar materiales en proyectos 
muy grandes donde se mueven cantidades importantes de  tierra  y  roca  y   





 Pág. 35 
incremento  de  la  capacidad de producción, como es el caso de los camiones 
dedicados a la minería, que tienen parámetros específicos para sus vías 
internas.  
 
Imagen 02-Camión típico usado para transportar material 
Si  los  camiones  se  van  a  usar  para  transporte  de  material,  conviene  
seleccionar  unidades  versátiles, adaptables a propósitos múltiples. Sin 
embargo, si los camiones se van a usar para  un proyecto específico, deberían 
seleccionarse para cumplir los requerimientos deseados. 
b.1)  Medida de la capacidad  
Los camiones son en general de dos tipos: los de acarreo, provistos de una 
tolva  y los de  transporte de equipo tipo tráiler, que tienen más bien una 
plataforma, sobre la cual se coloca  el equipo a transportar. Los  camiones  que   
tienen  una  tolva  miden  su  capacidad  por  medio  de  su  capacidad  
volumétrica. Si la carga fuera un material líquido, la capacidad sería el volumen 
de la tolva,  trazando una línea horizontal por los bordes superiores; este es el 
volumen  a  ras. Pero los materiales  que  se  transportan  suelen  conformarse 
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en  una  pila  o  cúmulo  en  el  centro.  Esta  prominencia  implica  físicamente  
un mayor  volumen  que el  anterior,  denominado  volumen  colmado. 
El volumen a ras es el valor que generalmente se puede medir con facilidad y 
es ofrecido por  el fabricante. El volumen colmado asume que el acomodo del 
material tiene un cúmulo en el  centro con una pendiente 2:1 hacia los 
extremos de la tolva (ver imagen a y b). La capacidad  colmada real variará con 
el material que se transporte. Por ejemplo, una tierra húmeda o una  arcilla 
arenosa pueden acomodarse con una pendiente de 1:1, mientras que la misma 
arena  seca o grava no tendrá una pendiente mayor a 3:1. Para determinar la 
capacidad colmada real de  una  unidad  es  necesario  saber  la  capacidad  a 
ras,  la  longitud  y  ancho  de  la  tolva  y  la  pendiente con  la cual  el material  
permanece estable mientras  el  vehículo  viaja  (ángulo  de  reposo). En esto 
influirá la calidad del camino, puesto que una condición suave y de pendiente  
ligera permitirá un mayor ángulo de reposo que otros caminos más rugosos. 
          
      a) Capacidad colmada, 2:1      b) Capacidad a ras 
 
b.2)  Cálculo de la producción de los camiones  
La capacidad productiva de un camión depende del tamaño de su carga y el 
número de viajes que es capaz de realizar en una hora. El número de  viajes  
completos  en  una  hora es  una  función del tiempo del ciclo y éste a su vez 
tiene cuatro componentes: (1) tiempo de carga, (2) tiempo de acarreo, (3)  
tiempo de descarga, y (4) tiempo de retorno. El  tiempo de carga dependerá del 
equipo de carga y la capacidad de la tolva; evaluando la coincidencia entre el  
tamaño de la tolva y la capacidad del cucharón del equipo de carga se 
establece el volumen y el tiempo de carga. Los tiempos de viaje y retorno 
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dependerán de la potencia del motor, el  peso del vehículo, las distancias de 
acarreo y retorno y las condiciones del camino. El tiempo  de descarga es una 
función del tipo de equipo y las condiciones del área de descarga.  
Los camiones por lo general se combinan con un equipo de carga  (cargador 
frontal o excavadora) para llenar el material en la tolva. Este proceso de carga 
y sus características introducen algunos factores importantes que afectan la 
tasa de producción y el costo de  
manipulación de la tierra. Por ello, no es suficiente calcular la producción de un 
camión de manera aislada. Esta  combinación  de  camiones (pueden  ser  más  
de  uno)  y cargador  conforman una flota de trabajo y el cálculo de la 
producción se hace para la flota completa, balanceando las capacidades de las 
unidades de transporte con el tamaño de la cuchara del cargador.  
Cualquier equipo de carga requiere que el volumen de la cuchara se balancee 
con la  capacidad de la tolva del camión. De no hacerlo, se desarrollarían 
dificultades de operación e  incrementos en el costo final de la operación por 
pérdidas de tiempo o tiempos de espera. Una  regla práctica frecuentemente 
usada al seleccionar la dimensión de los camiones es que sea como mínimo 4 
ó 5 veces la capacidad del cucharón.  
El primer paso para analizar la producción de un camión es determinar el 
número  de cargas (N) que el excavador colocará en la tolva. Se puede estimar 
dividiendo el volumen colmado de la tolva (V camión) entre el volumen del 
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Físicamente el número de cargas colocadas en la tolva debe ser un número 
entero. Por ello se  redondea hacia el  
número entero mayor. Como ambos casos tienen una  incidencia en la 
producción, conviene continuar los cálculos con ambos valores. Si N es el  
número entero mayor (Ec. 2.4), el volumen que transportará será el máximo 
nominal colmado de la  tolva ya que el exceso de material se desparrama fuera 
de la tolva y si es el menor,  será el número de cargas por la capacidad del 
cucharón (Ec. 2.5). 
𝑉 = 𝑉𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 
Ec. 2.4 
𝑉 = 𝑁 ∗ 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
Ec. 2.5  
 
Luego se debe verificar el peso que se transporta en cada viaje. Para 
cualquiera de las dos  fórmulas  anteriores,  el  peso  será el  volumen  
transportado  por  el  peso  unitario  suelto  del  material. En ambos casos, 
deberá verificarse que el peso equivalente del volumen cargado no  exceda la 
máxima carga permitida por el camión hasta en un 2%. 
 El tiempo de carga será el tiempo que tarda un ciclo de carga por el número de 
cargas totales.  Esto se calcula multiplicando el tiempo del ciclo de carga, que 
son los valores tabulados para  cada equipo, y el número de  
cargas seleccionados anteriormente. 
𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑁 ∗ 𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜  
Ec. 2.6  
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El tiempo de acarreo se puede estimar dividiendo la distancia del camino 
recorrido entre la  velocidad alcanzada por el vehículo (Ec. 2.7). Esta velocidad 
dependerá de las condiciones de  peso de la carga y resistencias a la rodadura 
y a la pendiente del camino y se estima usando  las tablas de desempeño que 






De la misma manera que el camino de ida, se puede estimar el tiempo del viaje 
de regreso,  usando el peso del vehículo vacío, la resistencia a la rodadura y la 
resistencia a la pendiente  desde el punto de descarga y el área de carga, 






Para incrementar la eficiencia del transporte, se prefiere usar un patrón de 
recorrido en un solo  sentido, es decir, que la ruta de ida no sea la misma de 
regreso, formando así un  circuito  cerrado alrededor de la zona de carga. En 
este caso, es claro que se tendrán distancias distintas  en la ida y el regreso. 
Otras veces se usa el mismo camino de ida y vuelta, de modo que la distancia 
y la resistencia a la rodadura son las mismas, pero la pendiente es contraria, es 
decir, con signo negativo como es el caso de camiones rurales de una sola vía 
y carril. El tiempo de descarga depende del tipo de unidad que se usa para el 
acarreo y la congestión en la zona de descarga. Hay que considerar que en el 
área de descarga hay otro equipo de apoyo. Los tractores están esparciendo el 
material y pueden estar trabajando otras unidades de compactación. Las 
unidades de descarga posterior necesitan estar totalmente quietas durante la 
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descarga,  lo  cual  significa  que  el  camión debe detenerse completamente y 
avanzar en reversa una determinada distancia.  
El tiempo del ciclo del camión es la suma de los tiempos de carga, de ida, de 
descarga y de  regreso (Ec. 2.9): 
𝑇𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑇𝑖𝑑𝑎 + 𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑇𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 
Ec. 2.9 
Como  se mencionó  líneas  anteriores,  un  camión  trabaja  siempre con  un  
equipo  de carga, constituyendo una flota de trabajo. Para lograr la máxima 
eficiencia en la  
operación hace falta equilibrar el número de unidades o camiones que 
conviene usar para mantener al equipo de carga trabajando de manera 
constante, reduciendo lo más posible las esperas. Este número de equilibrio se 
logra dividiendo el tiempo del ciclo del camión entre el tiempo de carga, como 





Ec. 2.10  
Para estimar  la  producción de la (Ec. 2.10) si se escoge el número de 
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Si por el contrario, se selecciona un número entero mayor de la (Ec 2.10). La 





        Ec. 2.12 
Como regla general, se recomienda no tener el equipo de carga esperando, ya 
que un número  insuficiente de camiones originará una pérdida de producción. 
Por ello, es mejor tener mayor número de camiones, es decir, redondear la Ec. 
2.10 al número entero mayor. Además,  el cargador tiene por lo general un 
costo horario mucho mayor que los camiones y si no hay  un número suficiente 
de camiones habrá una pérdida de producción y un mayor costo, del equipo de 
carguío.  
La producción final deberá entonces obtenerse multiplicando la producción 
hallada con las Ec. 2.11 o Ec. 2.12 por la eficiencia. 
b.3)  Eficiencia  
La eficiencia se estima basándose en una hora de trabajo equivalente a 60  
minutos; para ello hay que tener en cuenta algunas condiciones, como es el 
caso de la inexperiencia del operador, las condiciones climáticas o de 
visibilidad, el mantenimiento del equipo, la interacción con otro equipo en las 
zonas de carga y descarga, el hecho de tener una sola ruta de ida y vuelta, etc. 
que pueden disminuir la eficiencia. Por otro lado,  las  distancias  de  acarreo 
largas producen una  mejor eficiencia del chofer, incrementándose cuando las 
distancias llegan a 2.4 Km y volviéndose constante para distancias mayores. 
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A pesar que este valor se puede usar como una buena referencia, siempre será 
mejor contar con una base de datos propia o mucho criterio para asumirlos con 
fidelidad. 
Excavadora y Cargador Frontal 
Las  excavadoras  tienen  muchas  variaciones.  Pueden  estar  montadas  
sobre  orugas  o  sobre ruedas  y  disponer  de  distintos  accesorios  de  
operación. Con cada opción de tipo, modelo, accesorios y tamaños se tienen 
diferentes  aplicaciones  y  por  lo  tanto,  distintas  ventajas económicas.  
La  potencia  hidráulica  es  la clave  de  las  ventajas  que  ofrecen  estas 
máquinas. El control hidráulico de los componentes de la máquina proporciona 
mayor rapidez en los tiempos de los ciclos,  mejor  control  de  los  accesorios,  
mejor  eficiencia  total,  suavidad  y  facilidad  de operación y un control positivo 
que permite una mayor precisión. 
 En general se clasifican por el movimiento que les proporcionan los controles 
hidráulicos del brazo en el cual se apoya el cucharón. Una  unidad  con  un giro 
hacia abajo se clasifica como un azadón, llamado también retroexcavadora  o  
retro.  Este equipo  ejerce  una  fuerza  de excavación  hacia  la  máquina, 
levantando la carga de abajo hacia arriba. Una unidad con un movimiento hacia 
delante se conoce como un cargador frontal. El cargador frontal  desarrolla  la  
fuerza de carga moviendo la cuchara hacia adelante de la máquina. El  giro  
hacia  delante  de un cargador frontal la hace más útil para las operaciones de 
carga; por lo tanto, la máquina requerirá  
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Imagen 03-Movimiento del azadón 
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c.1)  Selección de las excavadoras y Cargador Frontal  
Las excavadoras con movimientos de azadón son ideales para la excavación 
de zanjas o taludes y la carga también de unidades de transporte. Por su 
configuración la longitud del brazo es mayor, proporcionándole una mayor 
versatilidad por su alcance en cuanto a profundidad y altura.  
Los cargadores frontales son ideales para la manipulación de material tipo 
agregados, como tierra  y  roca  bien  fragmentada: la carga  de  camiones y la 
carga  de agregados. Vienen montados sobre orugas o sobre neumáticos. La 
ventaja de los cargadores de neumáticos es que la cabina puede articularse 
respecto a las llantas posteriores, facilitando su operación. 
c.2)  Cálculo de la producción  
La producción puede estimarse como el volumen del cucharón (Vcucharón) entre 
el tipo del ciclo de carga (Tciclo), afectado por los factores de eficiencia (E), de 







c.3)  Volumen del cucharón  
El volumen del cucharón se considera la capacidad colmada, afectada por los  
factores  de llenado, como se muestra en la (Ec. 2.14). 
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Cuadro 2.11  
Factores de Llenado para Excavadoras, en %. 
 
Fuente: Peurifoy y Schexnayder. Construction Planning, Equipment and Methods 2006 
c.4)  Tiempo del ciclo  
El tiempo del ciclo es una función del tipo de máquina y de las condiciones de 
trabajo que incluyen el  ángulo de giro, la profundidad o altura de corte y  en  el  
caso de cargadores frontales, la distancia de viaje. Un ciclo se  
considera como el total de las operaciones de corte, giro con carga, 
desplazamiento o viaje, descarga, giro vacío y regreso vacío. En el caso de 
excavadoras de azadón, el desplazamiento  es  nulo  o muy pequeño, 
considerándose cero este tiempo. En el Cuadro 2.12 se ofrecen algunos 
valores del ciclo de excavadoras de azadón sobre orugas y en el Cuadro 2.13 
para los cargadores frontales. Estos tiempos han sido estimados para 
condiciones promedio o ideales, según sea el caso, como se indican en la parte 
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Cuadro 2.12  
Tiempos de Ciclo de Excavadores Tipo Azadón Sobre Orugas 
 
Fuente: Peurifoy y Schexnayder. Construction Planning, Equipment and Methods 2006 
Condición promedio: Profundidad de corte entre 40% y 60% de la máxima 
profundidad de corte  y  ángulo  de  giro  entre  30°  y  60°,  con  unidades  de  
transporte al  mismo  nivel  de  la excavadora. 
Cuadro 2.13  
Tiempos de Ciclo de Cargadores Frontales 
 
Fuente: Peurifoy y Schexnayder. Construction Planning, Equipment and Methods 2006 
 
Cuando se trabajen con condiciones distintas a las promedio o ideales para las 
cuales se han calculado  los  tiempos  de  los  ciclos,  hace  falta aplicar  el  
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c.5)  Eficiencia  
Como en cualquier trabajo, existen condiciones propias de la dirección en 
campo que pueden disminuir la producción. Por ejemplo, este tiempo puede 
incrementarse por la actividad de otros equipos en el área al llegar a estorbarse 
entre sí, la falta de organización del mismo operador, su inexperiencia, las 
condiciones climáticas o de visibilidad, el mantenimiento del equipo, la 
competencia de la dirección en obra o las condiciones de la zona de trabajo del 
equipo. Todo esto se consolida en un factor de eficiencia. Se pueden ofrecer 
algunos rangos, para palas frontales entre 30 a 45 min/h; en el caso  de 
excavadoras  de  azadón  o  de cargadores  frontales,  la eficiencia  puede  
llegar  a  50 min/h. 
A pesar que estos valores se pueden usar como una buena referencia, siempre 
será mejor contar con una base de datos propia o mucho criterio para 
asumirlos con fidelidad. 
c.6)  Factores de corte y giro  
Cuando una excavadora trabaja, debe elevar y bajar el brazo, girando para 
poder operar la carga  y  descarga  del  material.  Estas  alturas  o  
profundidades  y  el  giro  realizado  en dimensiones mayores a las ideales 
implican un mayor tiempo del ciclo. Por ello, los datos de ciclos se han definido 
en base a unas condiciones definidas como ideales para cada equipo. Por 
ejemplo, los tiempos del ciclo de la pala han sido calculados asumiendo que la 
altura de trabajo es la óptima y el ángulo de giro es de 90°.   
Para las excavadoras de azadón, las condiciones  ideales  consideran  una  
profundidad  de corte entre  40%  y  60%  de  la máxima profundidad de trabajo 
y el ángulo de giro entre 30° y 60° (Ver Imagen 05). En el caso de los 
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Imagen 05-Condiciones de giro ideal de las excavadoras 
Fuente: Manual de Rendimiento Caterpillar Edición 31 Pag. 5-156. 
c.7)  Factor de volumen  
El volumen en el cucharón se considera en estado suelto. Si se desea 
transformar el volumen suelto en volumen en banco, por ejemplo, el factor de 
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Motoniveladora 
Las motoniveladoras son máquinas de usos múltiples usadas para realizar 
acabados, conformar la pendiente de un banco o de una cuneta. Se usan 
también para mezclar, esparcir, desplegar, nivelar y seleccionar material, en 
operaciones de desbroce ligero, construcción general y el mantenimiento de 
caminos  de  tierra. 
El  principal propósito de una motoniveladora es cortar  y  lo  hace con  una 
cuchilla, limitadas a hacer cortes laterales en materiales medios a duros, ya 
que no pueden usarse para excavación pesada. Una motoniveladora puede 
mover pequeñas cantidades de material pero no puede realizar el trabajo de un 
tractor debido a la resistencia de su estructura y la posición de la cuchilla. 
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Los componentes de la motoniveladora que realmente hacen el trabajo son la 
cuchilla y el escarificador. La cuchilla puede rotar en forma circular. 
 
Imagen 07-Posicion angular de la cuchilla de la motoniveladora 
Fuente: Manual de Rendimiento Caterpillar Edición 37 Pág. 2-13. 
d.1)  Estimación de la producción  
La producción de una motoniveladora depende mucho del tipo de trabajo en la 
que se use. Por ejemplo, para nivelar superficies, cortando el material de las 
salientes y usándolo para rellenar las hondonadas el volumen de material no es 
significativo, de modo que la producción se mide en unidades de área por hora. 
De manera similar para las actividades de refine, esparcido y batido de material 
en obra, aunque para estas dos operaciones se puede usar algunas veces 
unidades de volumen por hora.  En labores de formación o limpieza de 
canaletas, la producción se mide en unidades de longitud por hora.  
Para estimar  el  tiempo  que  le  toma a la motoniveladora realizar un trabajo. 
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Dónde:  
p: Número de pasadas requeridas  
D: Distancia de viaje en cada pasada 
S: Velocidad de la niveladora en cada pasada  
E: Factor de eficiencia del trabajo 
El número de pasadas depende de los requerimientos del proyecto y se estima 
antes de iniciar el trabajo. La distancia por pasada también debe establecerse 
con anterioridad. Conociendo además el ancho efectivo de la cuchilla (Bef) es 
posible determinar la producción, dividiendo el producto de la distancia y el 






El ancho efectivo se considera como la proyección del ancho de la cuchilla en 
un  plano perpendicular al eje  
longitudinal de la motoniveladora. Conociendo el ángulo  con que se coloca la 
cuchilla para hacer el trabajo (Ver Imagen 07), se puede estimar con la Ec. 
2.18. 
𝐵𝑒𝑓 = 𝐵𝑐𝑜𝑠𝛼 
Ec. 2.18 
Al remplazar en la Ec. 2.17 el valor de T total se obtiene la producción en 
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𝑃 =
𝐵𝑒𝑓 ∗ 𝑆 ∗ 𝐸
𝑝
 
Ec. 2.19  
La velocidad es el factor más difícil de estimar. Conforme el trabajo avanza, las 
condiciones pueden requerir que la velocidad estimada se incremente o 
disminuya. Se debería registrar la velocidad de trabajo cada vez, porque 
depende mucho de la habilidad del operador y el tipo de material.  
Siempre debería trabajarse a la máxima velocidad que el operador y las  
condiciones  del terreno lo permitan. Si se requiere una menor velocidad, es 
mucho mejor usar  un cambio menor que correr a menos de la máxima 
velocidad. En el Cuadro 2.14 se muestran los rangos más apropiados de los 
cambios a usar en las diferentes  operaciones, bajo condiciones normales. 
Cuadro 2.14  
Rango de Cambios Adecuados para las Operaciones de la Motoniveladora 
 
Fuente: Peurifoy y Schexnayder. Construction Planning, Equipment and Methods 2006 
En cuanto a la eficiencia, un valor aceptable para las niveladoras es de 60% ó 
36 min/h. Este valor considera la variación en el número de pasadas durante el  
trabajo  en el campo. La habilidad del operador junto con el planeamiento es lo 
más importante para eliminar las pasadas innecesarias. Por ejemplo, si se 
requiere de 4 pasadas para completar un proyecto, cada pasada adicional 
implica un incremento de tiempo y dinero.  
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Cuando se hace un número de pasadas sobre una distancia relativamente 
corta (menos de 300 m.),  es más  eficiente mover  en  reversa  la  niveladora  
hasta el  punto  de  inicio  que  girar  y continuar el trabajo a partir del punto 
final. El giro puede dañar la superficie, especialmente si se trata de trabajos de 
acabado y nunca debe girarse sobre una capa bituminosa.  
Rodillos 
Los rodillos son máquinas que en la construcción de terraplenes, sub-bases y 
bases, sirven para consolidar los suelos, de acuerdo al grado de compactación 
especificado.  
La compactación en el campo se logra haciendo pasar sobre un suelo un 
equipo pesado un determinado número de veces. Esto representará una 
determinada energía de compactación en obra. Por ejemplo, una capa 
uniforme de suelo de 10 a 30 centímetros de espesor se compacta con varias 
pasadas de un equipo de compactación mecanizado. 
 Los métodos más conocidos de aplicación de energía son por impacto o 
golpes, por presión usando un peso estático, por vibración sacudiendo las 
partículas y por amasado, manipulando o reacomodándolas. La eficiencia de 
los distintos métodos de compactación depende del tipo de suelo que se 
manipula.  
No se puede decir que exista un equipo que corresponda a uno solo de los 
métodos de compactación. Los fabricantes han desarrollado distintos 
compactadores que incorporan en sus capacidades de funcionamiento al 
menos uno de los métodos de compactación mencionados y en algunos casos, 
más de uno. Algunos de estos equipos disponibles en el mercado son los 
rodillos pata de cabra, los rodillos lisos vibratorios, los compactadores de 









Imagen 08-Rodillo liso vibratorio 
Los métodos apropiados de compactación según el tipo de suelo se identifican 
en la Cuadro 2.15. 
Cuadro 2.15  
Método de Compactación Según Tipo de Suelo 
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En la Cuadro 2.16 se relacionan los métodos de compactación con varios tipos 
de compactadores.  
Cuadro  2.16 
 Métodos de Compactación Usados por los Equipos de Compactación 
 
Fuente: Peurifoy y Schexnayder. Construction Planning, Equipment and Methods 2006 
En algunos proyectos puede ser deseable usar más de un tipo de compactador 
para lograr los resultados deseados con la mayor economía. El objetivo final es 
construir un relleno de calidad en el menor tiempo posible y al menor costo, y 
esto significa que el equipo de compactación debe ser el adecuado para 
trabajar con el material. Por lo tanto, el trabajo debe examinarse muy de cerca 
y tomarse muestras de material de la excavación y del material de préstamo. 
No se puede seleccionar el equipo de excavación y compactación apropiado 
hasta que no se identifiquen correctamente los suelos. El Cuadro 2.17 
proporciona una guía para la selección del equipo de compactación basado en 
el tipo de material a trabajar. Como se ve en este cuadro, si no se consigue la 
densidad requerida con 4 u 8 pasadas del equipo, debería considerarse el uso 
de otro equipo más pesado u otro método. 
El cuidado de esparcir el material en una capa uniforme es vital para lograr la 
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Por ejemplo, los rellenos de roca se esparcen generalmente en capas de 18” a 
48”. Un esparcido consistente ayuda a rellenar los vacíos y orientar a la roca de 
manera que proporciona al equipo de compactación una superficie adecuada 
para su desplazamiento. Para las capas más profundas del relleno se usan los 
rodillos lisos vibratorios más grandes posibles. 
Cuadro 2.17 
 Equipo de Compactación Apropiado Según el Tipo de Material 
 
Fuente: Peurifoy y Schexnayder. Construction Planning, Equipment and Methods 2006 
Los fabricantes suelen proporcionar gráficos para determinar el rango de 
aplicación de sus equipos. En la Figura 2.1 se muestra de manera detallada los 
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Figura 2.1 
Equipo de Compactación Adecuado Según el Tipo de Suelo 
 
Fuente: Manual de Rendimiento Caterpillar Edición 31 Pag. 12-14. 
Como en cualquier compactador, la energía que es aplicada está en función de 
la presión de contacto y el área de contacto. Sin embargo, las pruebas que 
hasta ahora se han realizado con estos equipos demuestran que una presión 
de contacto muy alta no asegura la máxima densidad de compactación, pero 
más bien se requiere un mayor contenido de humedad para lograr esta 
densidad máxima. Es el área de contacto más bien lo que determina la máxima 
densidad seca, de manera que cuanto mayor es el área de contacto, menor es 
el número de pasadas requerido para lograrla. 
Así es que los compactadores modernos se diseñan con posiciones y 
espaciamiento de las salientes de modo que se obtiene un equilibrio entre el 
porcentaje de cubrimiento dado  
por el suelo que es amasado por las salientes y el área de contacto dada por el 
espacio entre las salientes. La eficiencia o rendimiento de un compactador 
cualquiera está dado por las dimensiones del rodillo, el espesor de la capa 
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compactada, la velocidad y el número de pasadas. La expresión matemática 
del rendimiento es el siguiente: 
𝑅 =





R: Rendimiento máximo del equipo, en m3/h. 
B: Ancho del rodillo, en metros. 
e: Espesor de la capa compactada, en metros.  
V: Velocidad con que circula el compactador, en Km/h (ver Cuadro 2.18). 
n: Número de pasadas del equipo por el mismo lugar. 
Este rendimiento está expresado en metros cúbicos de material compactado. 
Para comparar esta producción con la producción de las operaciones de 
transporte que trabajan con material en estado suelto hace falta aplicar los 
factores de conversión apropiados (factor de contracción o esponjamiento) que 
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Cuadro 2.18 
Velocidades Recomendadas para la Compactación 
 
Fuente: Peurifoy y Schexnayder. Construction Planning, Equipment and Methods 2006 
Hay condiciones externas al equipo y que se relacionan con el uso que pueden 
reducir el rendimiento. Por tanto, el rendimiento calculado deberá lograrse con 
la participación del operador, quien deberá tener en cuenta este aspecto. Por lo 
tanto, existe un factor de eficiencia que se aplica al valor de rendimiento 
anteriormente calculado, y que tiene como fin reflejar la capacidad del operador 
para operar el equipo y las facilidades o congestionamientos que generen 
demoras en su maniobrabilidad. Los valores de eficiencia para las operaciones 
de compactación que se suelen manejar van entre 45 y 50 minutos por hora. 
2.1.5 Definiciones Básicas  
Para poder comprender ciertos términos o palabras técnicas relacionadas a los 
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Construcción 
Ejecución de obras de una vía nueva con características geométricas acorde a 
las normas de diseño y construcción vigentes.1  
Carretera No Pavimentada 
Carretera cuya superficie de rodadura está conformada por gravas o afirmado, 
suelos estabilizados o terreno natural. 1 
Carretera Pavimentada 
Carretera cuya superficie de rodadura está conformada por mezcla bituminosa 
(flexible) o de concreto Pórtland (rígida).1 
Camino  
Vía terrestre para el tránsito de vehículos motorizados y no motorizados, 
peatones y animales, con excepción de las vías férreas.1 
Costo 
Cantidad que se da o se paga por algo.2 
Explanaciones 
Movimiento de tierra para obtener la plataforma de la carretera (calzada 
superficie de rodadura, bermas y cunetas).1 
                                                 
1
 Fuente: Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. 
2
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Especificaciones técnicas 
Es la descripción del conjunto de operaciones, materiales a utilizar, 
dimensiones, de acuerdo con las normas y especificaciones respectivas para 
cada una de las actividades en la construcción de una obra. El profesional 
responsable, es el autor y responsable de la emisión de las especificaciones 
técnicas.3 
Mejoramiento 
Ejecución de las obras necesarias para elevar el estándar de la vía mediante 
actividades que implican la modificación sustancial de la geometría y de la 
estructura del pavimento; así como la construcción y/o adecuación de los 
puentes, túneles, obras de drenaje, muros, y señalizaciones necesarias.13 
Metrado 
Cuantificación detallada por partidas de las actividades por ejecutar o 
ejecutadas en una obra.1 
Norma 
Estándar o regla sobre la que se han de fundamentar las decisiones o juicios.1 
Obra 
                                                 
1
 Fuente: Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. 
3 
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Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, habilitaciones 
urbanas, estructuras, excavaciones, perforaciones, vías urbanas, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 
materiales y/o equipos.44 
Precio 
Cantidad de dinero que hay que pagar por una cosa.2 
Partida 
Cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de una 
obra.45 
Las partidas pueden jerarquizarse de la siguiente manera: 
Partidas de Primer Orden 
Agrupan partidas de características similares.  Pueden ser llamadas Partidas 
Titulo. 
Partidas de Segundo Orden 
Agrupan partidas genéricas, que nombran una labor  en general o sin precisar 
detalle. Estas pueden ser llamadas Partidas Sub-títulos o Partidas Básicas. 
Partidas de Tercer Orden 
                                                 
1
 Fuente: Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. 
2
 Fuente: Diccionario de la Real Academia Española. 
4 
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Son partidas específicas que indican mayor  precisión de trabajo. Estas 
pueden ser llamadas Partidas Básicas. 
Partidas de Cuarto Orden 
Son partidas para casos excepcionales, de mayor especificidad. 
Rehabilitación 
Ejecución de las obras necesarias para devolver a la infraestructura vial sus 
características originales y adecuarla a su nuevo periodo de servicio; las cuales 
están referidas principalmente a reparación y/o ejecución de pavimentos, 
puentes, túneles, obras de drenaje, de ser el caso movimiento de tierras en 
zonas puntuales y otros.16 
Unidad de medida 
Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física.1 
2.2 Norma de Metrado para Habilitaciones Urbanas 
La Norma Técnica de Metrados con resolución N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-
DNC incluye lineamientos técnicos claros y actualizados que será de uso para 
cuantificar las partidas que intervienen en un presupuesto para Obras de 
Edificación (OE) y Habilitaciones Urbanas (HU), que serán de aplicación 
obligatoria en la elaboración de los Expedientes Técnicos en todo el territorio 
nacional. 
La Norma Técnica de Metrados ha sido elaborada tomando como referencia las 
siguientes normativas: 
                                                 
1
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Reglamento de Metrados para Obras de Edificación (D.S. N° 013-79-VC, de 
fecha 1979-04-26) 
Reglamento de Metrados para Habilitaciones Urbanas (D.S. N° 028-79-VC, de 
fecha 1979-09-27) 
Reglamento de Metrados y Presupuestos. Infraestructura Sanitaria para 
Poblaciones Urbanas (D.S. N° 09-94 TCC, de fecha 1994-04-28) 
Reglamento Nacional de Edificaciones (D.S. 011-2006-VIVIENDA, de fecha 
08.05.06). 
Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado 
para Habilitaciones Urbanas de Lima Metropolitana y Callao. (D.S. Nº 09-94-
TCC, de fecha 27-09-1979) 
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Legislativo Nº 1017 
y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. 
Otros reglamentos y normatividad vigente de los sectores específicos según 
especialidad. 
De la presente norma técnica nos interesa conocer las partidas de movimiento 
de tierras en las habilitaciones urbanas y conjuntamente sus especificaciones 
técnicas, que serán presentadas líneas abajo. 
2.2.1 Habilitaciones Urbanas 
Es el proceso de convertir un terreno rústico en urbano, mediante la ejecución 
de obras de accesibilidad, distribución de agua y recolección de desagüe, 
distribución de energía e iluminación pública, pistas y veredas. Adicionalmente 
podrá contar con redes para distribución de gas y redes de comunicaciones. 
Las habilitaciones urbanas pueden ser ejecutadas de manera progresiva. 
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2.2.2 Partidas de Movimiento de Tierras para Habilitaciones Urbanas 
Las partidas de movimientos de tierras para Habilitaciones Urbana, publicada 
en la Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones 
Urbanas son las siguientes: 
Cuadro 2.19 
Partidas de Movimiento de Tierras de la Norma Técnica 
Para Habilitaciones Urbanas 
N° Partida Und 
1 Corte con eliminación lateral m
3
 






4 Eliminación de material excedente m
3
 






2.2.3 Especificaciones Técnicas  
Las especificaciones técnicas de las partidas de movimiento de tierras 
presentadas en el Cuadro 2.19 según la norma Técnica de Metrados para 
Habilitaciones Urbanas son las siguientes: 
Corte con eliminación lateral 
Consiste únicamente en la operación de corte, de acuerdo a los niveles que 
figuran en los planos, y la eliminación de la tierra, colocándose en los costados, 
fuera de los límites de la zona de trabajo. El volumen de corte se calculará 
multiplicando la longitud del tramo de vía por sus secciones transversales de 
acuerdo con los perfiles respectivos, luego sumando los resultados parciales 
para obtener el volumen total. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Cortes y rellenos compensados 
Se da esta denominación cuando el volumen de tierra necesario para el relleno, 
es aproximadamente equivalente al volumen de tierra obtenido de los cortes, 
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de acuerdo con los niveles que figuran en los planos respectivos. Para el 
material que faltare o el que se hallare en exceso, se aplicarán las normas de 
relleno o de eliminación de material sobrante respectivamente. El volumen de 
corte y el volumen de relleno respectivamente se calcularán multiplicando la 
longitud del tramo de vía por sus secciones transversales de acuerdo con los 
perfiles respectivos, luego sumando los resultados parciales de corte y de 
relleno separadamente para obtener el volumen total de cada uno. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Terraplenes 
Es el volumen de material que es necesario transportar a la obra para 
completar el relleno hasta el nivel de la sub-rasante cuando no existe suficiente 
material proveniente de excavaciones. Este material puede estar conformado 
por material propio, material de préstamo lateral o material transportado. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Eliminación de material excedente 
Comprende el retiro del volumen de material excedente determinado después 
de haber efectuado los cortes y rellenos de la obra. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Refine del terraplén 
Comprende los trabajos de nivelación, riego y compactación, o sea, la 
operación de igualar y alisar la parte superior de rellenos y cortes llevados a 
perfil longitudinal y transversal que indican los planos. El área de terraplén se 
obtiene multiplicando la longitud de los tramos por la sección transversal de 
acuerdo con los planos y sumando los resultados parciales para obtener el 
área total. Se separa en partidas: refine y nivelación y riego en pistas, en 
veredas o en pistas y veredas. 
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Comprende el retiro de todo material suelto e inestable que no se compacte 
fácilmente o que no sirva para el objeto propuesto: canto rodado, roca viva, 
raíces, hierbas, etc. 
Unidad de medición: Metro cuadrado (m2). 
2.3 Manual de Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción de Carreteras EG. 2000 del MTC. 
Con la publicación de la primera edición de las Especificaciones Generales 
para Construcción de Carreteras (EG-99), el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción buscó uniformizar los criterios 
generales para el empleo de agregados, materiales y procedimientos 
constructivos empleados en Ingeniería. 
A comienzos del año 2000 se presenta la segunda edición de las 
Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras (EG-2000), con 
las modificaciones acordes al desarrollo actual correspondientes a 
requerimientos de Calidad de Materiales y Agregados en nuestro medio, las 
cuales buscan el nivel de calidad de las Obras, acordes con la inversión 
ejecutada en cada caso. 
Las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras EG-2000, 
son concordantes con las recomendaciones y exigencias establecidas por 
Instituciones Técnicas reconocidas Internacionalmente como AASHTO, ASTM, 
Instituto del Asfalto, entre otros, ACI, etc. así también con las condiciones 
propias y particulares de nuestro país. 
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Las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras que se 
presentan son de carácter general y responden a la necesidad de promover en 
el país la uniformidad y consistencia de las especificaciones de partidas que 
son habituales y de uso repetitivo en Proyectos y Obras Viales.  
Estas Especificaciones tienen también la función de prevenir y disminuir las 
probables controversias que se generan en la administración de los Contratos y 
estimular una alta calidad de trabajo.  
Las Especificaciones generales son aplicables a contratos del Ministerio de 
Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción del Perú, pero puede 
también ser utilizado por otros organismos gubernamentales o privados que 
promueven proyectos y construcción de carreteras. Cuando sea incluido en un 
Contrato, formará parte del Expediente Técnico y compromete a las partes que 
lo suscriben. 
Cuando en un determinado proyecto se requiera especificaciones nuevas 
concordantes con el Estudio o que amplíen, complementen o reemplacen a las 
Especificaciones Generales, el autor del Proyecto deberá emitir las 
Especificaciones Especiales cuyo volumen será denominado "EE" que serán 
generadas para ese proyecto específico y solo será aplicable para su ejecución 
y compromete a las partes que lo suscriben. 
Las Especificaciones especiales si forma parte del proyecto, forma también 
parte del expediente y concluirá su vigencia con la extinción del Contrato.  
2.3.1 Partidas de Movimiento de Tierras  
Las partidas de movimiento de tierra del Manual de Especificaciones Técnicas 
(EG. 2000) son las siguientes: 
Cuadro 2.20 
Partidas de Movimientos de Tierras del Manual EG 2000 
N° Partida Und 
1 Desbroce y limpieza Ha 
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2 Demolición y remoción m
3
 
3 Excavaciones para explanaciones m
3
 















2.3.2 Especificaciones Técnicas del Manual EG 2000  
Las especificaciones técnicas de las partidas de movimiento de tierras 
presentadas en el Cuadro 2.20 según el Manual EG 2000 del MTC son las 
siguientes: 
Desbroce y limpieza 
Esta partida consiste en el desbroce y limpieza del terreno natural en las áreas 
que ocuparán las obras del proyecto vial y las zonas o fajas laterales 
reservadas para la vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, 
bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, 
escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda 
vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos. 
El desbroce y limpieza se clasificará de acuerdo a las siguientes partidas 
presentadas en el Cuadro 2.21. 
Cuadro 2.21 
Sub Partidas de Desbroce y Limpieza 
Sub Partidas Und 
Desbroce y Limpieza en bosque Hectárea (ha) 
Desbroce y Limpieza en zonas no boscosas Hectárea (ha) 
Fuente Manual de Especificaciones técnicas EG-2000. 
Los trabajos de desbroce y limpieza consisten en el acarreo del material 
orgánico hacia un lugar establecido por el Ingeniero responsable o Supervisor, 
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Imagen 09-Desbroce y limpieza 
Demolición y remoción 
Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras o 
edificaciones existentes en las zonas que indiquen los documentos del 
proyecto, y la remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los 
materiales provenientes de la demolición en las áreas indicadas en el Proyecto 
o aprobadas por el Supervisor. La demolición y remoción, se clasificarán de 
acuerdo a las siguientes partidas presentadas en el Cuadro 2.22. 
Cuadro 2.22 
Sub Partidas de Demolición y Remoción 
Sub Partidas Und 
Demolición de edificaciones Global (Gb) 
Demolición de estructuras Global (Gb) 
Demolición de obstáculos Global (Gb) 
Demolición de edificaciones Unidad (u) 
Demolición de estructuras Unidad (u) 
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Demolición de pavimentos, sardineles y veredas de concreto Metro cúbico (m³) 
Desmontaje y traslado de estructuras metálicas Unidad (u) 
Remoción de especies vegetales Unidad (u) 
Remoción de obstáculos Unidad (u) 
Remoción de servicios existentes Unidad (u) 
Remoción de alcantarillas Metro lineal (m) 
Remoción de cercas de alambre Metro lineal (m) 
Remoción de servicios existentes Metro lineal (m) 
Remoción de obstáculos Metro lineal (m) 
Fuente manual de especificaciones técnicas EG-2000. 
En la Imagen 10 se muestra una excavadora haciendo la remoción de una 
demolición, dejando el área libre apta para la construcción.  
 
Imagen 10-Demolición y remoción 
Excavaciones para explanaciones 
Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, 
cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de 
desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la 
explanación y préstamos, indicados en los planos y secciones transversales del 
proyecto, con las modificaciones que ordene el Supervisor. 
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Las excavaciones para explanaciones, se clasificarán de acuerdo a las 
siguientes partidas presentadas en el Cuadro 2.23. 
Cuadro 2.23 
Sub Partidas de Excavación para Explanaciones 
Sub Partidas Und 
Alternativa I 
Excavación en explanaciones sin clasificar  
 
Metro cúbico (m³ ) 
Alternativa II 
Excavación en explanaciones en roca  
Excavación en explanaciones en material 
común 
Ensayos de Deflectometría  
 
Metro cúbico (m³) 
Metro cúbico (m³) 
Kilómetro (km) 
Fuente manual de especificaciones técnicas EG-2000. 
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Imagen 13-Excavación en explanaciones en material común 
Para las excavaciones de explanaciones,  sus partidas se clasifican por el tipo 
de terreno que se tiene, el primero es un material sin clasificar y los otros dos 
es cuando se tiene material común y roca, estos casos se muestran en las 
Imágenes 11, 12 y 13. 
Remoción de derrumbes 
Este trabajo consiste en la remoción, desecho y disposición de los materiales 
provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural, depositados 
sobre una vía existente o en construcción, y que se convierten en obstáculo 
para la utilización normal de la vía o para la ejecución de las obras. 
El derrumbe puede producirse durante la construcción de los cortes 
proyectados y dentro de sus límites, antes o después de ejecutarse los trabajos 
de excavación. 
La Remoción de Derrumbes, se clasifica de acuerdo a la siguiente partida 
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Partida Remoción de Derrumbes 
Partida Und 
Remoción de Derrumbes Metro cúbico(m³) 
Fuente manual de especificaciones técnicas EG-2000. 
En la Imagen 14 se observa el trabajo de remoción de un derrumbe en una vía, 






Imagen 14-Remoción de Derrumbes 
Terraplenes 
Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno 
o del afirmado en donde haya de colocarse un terraplén nuevo, previa 
ejecución de las obras de desmonte y limpieza, demolición, drenaje y sub-
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drenaje; y la colocación, el humedecimiento o secamiento, la conformación y 
compactación de materiales apropiados de acuerdo con las especificaciones, 
los planos y secciones transversales del proyecto y las instrucciones del 
Supervisor. 
En los terraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas: 
Base, parte del terraplén que está por debajo de la superficie original del 
terreno, la que ha sido variada por el retiro de material inadecuado. 
Cuerpo, parte del terraplén comprendida entre la base y la corona. 
Corona (capa sub-rasante), formada por la parte superior del terraplén, 
construida en un espesor de treinta centímetros (30 cm), salvo que los planos 
del proyecto o las especificaciones especiales indiquen un espesor diferente. 
Cuadro 2.25 
Requisito de los Materiales para el Terraplén 
Condición 
Partes del Terraplén 
Base Cuerpo Corona 
Tamaño máximo 150 mm 100 mm 75 mm 
% Máximo de Piedra  30% 30% -.- 
Índice de Plasticidad < 11% < 11% < 10% 
Fuente manual de especificaciones técnicas EG-2000. 





Fuente manual de especificaciones técnicas EG-2000. 
Partida Und  
Terraplenes Metro cúbico (m³) 
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En la Figura 2.2 se muestra el proceso para la conformación del Terraplén y en 
la Figura 2.3 la estructura del Terraplén. 
Figura 2.2 
Proceso para la Conformación del Terraplén 
 
 
Figura 2.3  
Estructura del Terraplén 




Imagen 15- Equipos para la compactación del terraplén 
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Pedraplenes 
Este trabajo consiste en la preparación de la superficie de apoyo del pedraplén 
y la colocación y compactación de materiales pétreos adecuados, de acuerdo 
con los planos y secciones transversales del proyecto y las instrucciones del 
Supervisor. 
En los pedraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas: 
Base, parte inferior del pedraplén, en contacto con el terreno natural 
(fundación). 
Cuerpo, parte del pedraplén comprendida entre la base y la transición. 
 
Transición, formada por la parte superior del pedraplén y con espesor igual a 
un metro (1m), salvo que los planos o las especificaciones especiales 
modifiquen dicha magnitud. 





Pedraplén compacto Metro cúbico(m³) 
Fuente manual de especificaciones técnicas EG-2000. 
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Imagen 16-Conformación del Pedraplén 
Mejoramiento de Suelos a Nivel de Sub-rasante 
Este trabajo consiste en la eventual disgregación del material hasta el nivel de 
la sub-rasante existente, el retiro o adición de materiales, la mezcla, 
humedecimiento o aireación, compactación y perfilado final de acuerdo con las 
especificaciones, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes 
señalados en los planos del proyecto y las instrucciones del Supervisor. 
El mejoramiento de la Sub-rasante, se clasificarán de acuerdo a las siguientes 
partidas presentadas en el Cuadro 2.28. 
Cuadro 2.28 
Sub Partidas de Mejoramiento de la Sub-rasante 
Sub Partida Und 
Mejoramiento de Suelos a nivel de sub-rasante involucrando el suelo 
existente 
Metro cuadrado (m²) 
Mejoramiento de Suelos a nivel de sub-rasante empleando únicamente 
material adicionado 
Metro cúbico (m³) 
Fuente manual de especificaciones técnicas EG-2000. 
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Imagen 17-Mejoramiento de la Sub-rasante 
 
 
Imagen 18- Equipos para el Mejoramiento de la Sub-rasante 
Fuente: Libro de costos y tiempos en carreteras, realizado por Walter Ibáñez. 
2.4 Manual de Especificaciones Técnicas Generales para 
 Construcción de Carreteras no Pavimentadas de Bajo           
Volumen  de Transito del MTC 
Por ser las carreteras no pavimentadas las más numerosas del país, con mayor 
razón es necesario contar con estándares adecuados para las obras que serán 
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ejecutadas en las vías no pavimentadas de bajo tránsito, que requieren 
mantener, recuperar o superar sus niveles de servicio. 
Las partidas de obra del presente manual son aplicables indistintamente a 
trabajos de mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento o construcción de 
carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito, incluidos en 
expedientes técnicos de obras que se ejecuten por administración directa o 
mediante licitación y contrato. 
El manual es de aplicación por todas las entidades públicas tales como 
municipios distritales y provinciales, gobiernos regionales, ministerios u otras 
entidades del Estado como empresas públicas, proyectos especiales, etc. 
 
 
Las especificaciones generales dentro del contrato de ejecución de obra y las 
especificaciones especiales tienen el mismo concepto que presenta el manual 
de especificaciones generales EG 2000 por tal motivo no se presenta los 
conceptos correspondientes. 
2.4.1 Partidas de Movimiento de Tierras del Manual EG-CBT  2008 
Las partidas de movimiento de tierras del Manual de Especificaciones Técnicas 
(EG-CBT 2008) se presentan en el Cuadro 2.29. 
Cuadro 2.29 
Partidas de Movimiento de tierras EG-CBT 2008 
N° Partida Und 
1 Desbroce y limpieza Ha 
2 Demolición y remoción G - u - m³ - m 
3 Excavaciones para explanaciones m³ 
4 Remoción de Derrumbes m³ 
5 Terraplenes m³ 
6 Pedraplenes m³ 
7 
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8 Desquinche de taludes m³ 
 
2.4.2 Especificaciones Técnicas del Manual EG-CBT 2008  
Las especificaciones técnicas del manual EG-CBT 2008 son parecidas a las del 
manual EG 2000, la diferencia incide en la adición de la partida de Desquinche 
de Taludes, en el cambio de nombre de la partida N°7, en las sub partidas de 
Demolición y Remoción y Excavaciones para Explanaciones. Estos cambios 
son mejoras del manual EG-CBT 2008 con respecto al manual EG 2000.  
A continuación se presenta solo los cambios mencionados líneas arriba: 
Demolición y Remoción 
De esta partida solo han mejorado los nombres de las sub partidas y son las 
siguientes: 
Demolición de edificaciones. 
Demolición de puentes, alcantarillas y otras estructuras. 
Demolición de sardineles y veredas de concreto. 
Desmontaje y traslado de estructuras metálicas y alcantarillas. 
Remoción de especies vegetales. 
Remoción de cercas de alambre, pilcas de piedra y otros tipos de cercos. 
Remoción de obstáculos. 
Remoción de servicios existentes. 
Excavación para Explanaciones 
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Excavaciones para explanaciones no clasificadas. 
Excavación para explanaciones clasificada. 
b.1) Excavación en roca fija. 
b.2) Excavación en roca suelta. 






Desquinche de taludes 
Estos trabajos incluyen la remoción de piedras y/o rocas que se encuentren 
sobre taludes naturales precarios y de equilibrio poco fiable y sean susceptibles 
de caerse. Se eliminarán aquellas piedras o rocas que, a criterio de la 
supervisión, representen peligro para las personas y equipo que laboren en la 
zona. El contratista deberá presentar a la supervisión, para su aprobación, el 
método a utilizar para la eliminación de las rocas. 
En general, se trata de retirar las piedras sueltas o casi desprendidas. No se 
deberá excavar para extraer aquellas que estén suficientemente firmes, pues 
se corre el peligro de desestabilizar toda su área. 
Unidad de medición: Metro cubico (m³). 
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Imagen 19- Desquinche de Taludes 
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CAPITULO 3 : METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS 
DE COSTOS UNITARIOS DE  MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 
En este capítulo haremos referencia a cuatro metodologías que sirven como 
guía para realizar los análisis de costos unitarios de movimiento de tierras, de 
las cuales las dos primeras son libros, la tercera son revistas técnicas y la 
cuarta expedientes técnicos de carreteras, estas serán presentadas a 
continuación. 
3.1 Costos y Tiempos en Carreteras por Walter Ibáñez 
El libro elaborado por el Ing. Walter Ibáñez, presenta una metodología de 
costos que permite obtener resultados para cualquier tiempo y en cualquier 
lugar de nuestro país, Así como el análisis de los insumos necesarios para una 
carreta (mano de obra, equipos y herramientas) y diversos análisis de costos 
unitarios. 
En el esquema siguiente se muestra la metodología a seguir para realizar los 
análisis de costos unitarios. 
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3.1.1 Partidas de Movimiento de Tierras 
Las partidas propuestas por el libro Costos y Tiempos en Carreteras por Walter 
Ibáñez se presentan en el Cuadro 3.1. 
Cuadro 3.1 
Partidas de Movimiento de Tierras por Walter Ibáñez 
N° Partida Und 
1 Excavación no clasificada para explanaciones. m³ 
2 Excavación en roca con pre-corte. m³ 
3 Excavación en túnel. m³ 
4 Excavación no clasificada para préstamo. m³ 
5 Transporte pagado. m³-Km 
6 Eliminación de material excedente. m³ 
7 Remoción de derrumbes. m³ 
8 Enrocado tipo A. m³ 
9 Enrocado tipo B. m³ 
10 Demolición de alcantarillas. m³ 
11 Demolición de estructuras. m³ 
12 Escarificado de pavimento antiguo. m³ 
 
Podemos ver que el autor nos presenta en el Cuadro 3.1 doce partidas de 
movimiento de tierras, que se usan como referencia para la elaboración del 
presupuesto y los análisis de costos unitarios. 
3.1.2 Especificaciones Técnicas 
Teniendo definidas las partidas para los trabajos de movimiento de tierra 
propuestas por libro de “Costos y Tiempo en Carreteras” pasaremos a describir 
las especificaciones técnicas, con las cuales podremos analizar los trabajos, 
equipos y unidad de medida a usar para determinada partida. 
Excavación no clasificada para explanaciones 
Esta partida consiste en la excavación y explanación de la carretera, 
incluyendo la formación, compactación y consolidación de terraplenes. Toda 
excavación realizada bajo esta partida se considera como excavación no 
clasificada sin tomar en cuenta la naturaleza del material excavado. 
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Unidad de medición: Metro cubico (m³). 
Excavación no clasificada para préstamo 
Esta partida consiste en la excavación y empleo de material de calidad 
aprobado; de canteras y material que se encuentra cantidades suficientes, 
proveniente de otras excavaciones. Incluye colocación, compactación y 
consolidación de terraplenes. Este material se empleara para el relleno de los 
cortes, mejoramiento de la sub-rasante, para darle mejor acabado a los 
terraplenes. 
Unidad de medición: Metro cubico (m³). 
Transporte pagado 
Consiste en el transporte autorizado en exceso de la distancia de transporte 
libre de costo, de todo material pagado según excavación no clasificada para 
explanación  excavación para préstamos excavación para estructuras y que se 
haya empleado de acuerdo a los diversos prescritos para la disposición de 
tales materiales. 
Unidad de medición: Metro cubico (m³). 
           Kilometro (Km). 
Eliminación de material excedente 
Consiste en el retiro de material de las excavaciones que resulte excedente y 
del material inservible, incluyendo el que sea descubierto por escarificación. El 
material será depositado en lugares donde no cree dificultades a terceros. 
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Remoción de derrumbes 
Esta partida consiste en remover los derrumbes que representan un peligro 
potencial de derrumbe sobre la plataforma del camino, los cuales serán, 
excavados y retirados con el uso de un tractor.  
Unidad de medición: Metro cubico (m³). 
Enrocado tipo A 
Comprende en un enrocado para protección de terraplenes, provista y 
construida de acuerdo a las especificaciones técnicas, en los lugares fijados 
por los planos y de conformidad con los alineamientos, pendientes y 
dimensiones establecidos en los mismos.  
Unidad de medición: Metro cubico (m³). 
Enrocado tipo B 
Consiste en la colocación de defensas de rocas puestas mecánicamente en los 
lugares fijados en los planos. 
Unidad de medición: Metro cubico (m³). 
Demolición de alcantarillas 
Consiste en la demolición, remoción, limpieza de estructuras de concreto, en 
caso de ser metálicas comprendería su remoción. 
Unidad de medición: Metro cubico (m³). 
Demolición de estructuras 
Comprende la demolición de casas y edificios con o sin recuperación de 
materiales así como la demolición de obras de arte de concreto y/o 
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Unidad de medición: Metro cubico (m³). 
Escarificado de pavimento antiguo 
Este trabajo se efectúa en la superficie de la carpeta existente, el escarificado 
se realizara a una profundidad no menor que el espesor de la carpeta asfáltica 
existente, mayormente el material será desmenuzado a tamaños no mayores 
de 5 cm., para luego proceder a mezclarlo hasta obtener una mezcla de 
graduación uniforme la cual será compactada posteriormente a una densidad 
de 100%.  
Unidad de medición: Metro cubico (m³). 
3.1.3 Tablas de Rendimiento de Maquinarias  
Los equipos que se utilizan para los trabajos de movimiento de tierra son de 
gran incidencia en los análisis de costos unitarios por eso es necesario saber 
los rendimientos de cada maquinaria, por lo cual el libro de costos y tiempos en 
carreteras ha realizado  
cuadros con rendimientos para determinados modelos de maquinaria, 
potencias, capacidades y tipos de trabajos que puedan presentarse en las 
diferentes zonas que tiene el Perú (costa, sierra y selva). 
A continuación se presenta cuadros con rendimientos estándares para los 
diferentes equipos que se utilizan en los trabajos de movimientos de tierra 
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Cuadro 3.2 
Rendimiento Estándar de Tractor Sobre Orugas 
 
Fuente: Costos y tiempos en carreteras realizado por el Ing. Walter Ibáñez. 
Cuadro 3.3 
Rendimiento Estándar de Cargador Frontal 
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Cuadro 3.4 
Rendimiento Estándar de Motoniveladora 
 
Fuente: Costos y tiempos en carreteras realizado por el Ing. Walter Ibáñez. 
Cuadro 3.5 
Rendimiento Estándar de Rodillos 
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Cuadro 3.6 
Rendimiento Estándar de Retroexcavadora 
 
Fuente: Costos y tiempos en carreteras realizado por el Ing. Walter Ibañez. 
3.1.4 Análisis de Costo Unitario de una Partida 
Una vez ya definida las partidas, especificaciones, equipos y rendimiento 
podremos hacer los análisis de costos unitarios; en el Cuadro 3.7 se muestra 
un ejemplo de análisis de costo unitario para una partida en particular y para 
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Cuadro 3.7 
A.C.U Perfilado y Compactación de la Sub-rasante 
 
Fuente: Costos y tiempos en carreteras realizado por el Ing. Walter Ibañez. 
Para realizar el análisis de costo unitario de la partida de conformación de 
terraplenes, primero se procede a escoger un rendimiento según las tablas de 
rendimientos de equipos del libro  
Costos y Tiempos en Carreteras, una vez determinado el rendimiento se pasa 
a calcular las cantidades de los materiales, mando de obra y equipos, para que 
luego sean multiplicados por un precio estándar y así obtener el costo unitario 
de la partida. 
3.2 Costos y Presupuestos del Colegio de ingenieros del Perú 
El Manual de Partidas y Costos publicado en el año 2008 por el Colegio de 
Ingenieros del Perú, fue realizado por el Ing. Luis Alfonso Mares Medina; el 
cual propone partidas de movimiento tierras estandarizadas, especificaciones 
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técnicas y análisis de costos unitarios, los cuales son de  interés para nosotros 
y se detallan a continuación.  
3.2.1 Partidas de Movimiento de Tierras 
Las partidas de movimiento de tierras propuestas por del manual de partidas y 
costos, se presentan en el Cuadro 3.8. 
Cuadro 3.8 
Partidas de Movimiento de Tierras del Manual de  
Partidas y Costos 
N° Partida Und 
1 Excavación en Corte m
3
 
2 Rellenos y Terraplenes m
3
 




3.2.2 Especificaciones Técnicas 
Las especificaciones técnicas de las partidas de movimiento de tierras 
presentadas en el Cuadro 3.8 son las siguientes: 
Excavaciones en Corte 
Consisten en trabajos relacionados con la remoción y extracción del terreno 
natural en los sitios donde la sub-rasante está por debajo del nivel natural del 
terreno para rebajar su nivel en los anchos, profundidades, formas y 
dimensiones que fijan los planos y diseños pertinentes para en esta forma 
habilitar los espacios necesarios donde se van construir las demás obras 
accesorias y complementarias consideradas en el proyecto (plataformas, 
bermas, cunetas, banquetas, etc.), trabajo este que por su magnitud es 
realizados a máquina en todas sus fases o etapas (aflojamiento, remoción, 
extracción y retiro o eliminación). La configuración natural del terreno y el eje 
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Las partidas específicas que comprende esta genérica, discriminan los tipos de 
materiales en los que se ejecutan las excavaciones y son: 
Excavación en Materiales Sueltos  
Excavación en Roca Suelta 
Excavación en Roca Fija 
Excavación en material Orgánico 
Unidad de medición: Metro cubico (m3). 
Rellenos y Terraplenes     
Trata esta partida genérica la conformación de rellenos y terraplenes, 
consistentes en la colocación de capas de materiales seleccionados 
generalmente humedecidos y compactados en espesores sueltos no mayores 
de 0.30 m para nivelar a la cota de la sub-rasante proyectada los terrenos en 
depresiones u hondonadas y los que se hallan por debajo de esta. Dicha 
nivelación se hace en los anchos y demás dimensiones que fijan los perfiles 
transversales y longitudinales que se detallan en los planos correspondientes.  
Las partidas específicas que agrupan estas genéricas, son las que se 
describen a continuación: 
Rellenos con Materiales Afirmados  
Relleno Pedraplen 
Unidad de medición: Metro cubico (m3) 
Conformación de la Sub Rasante  
Esta partida genérica está referida a la conformación y acabado de la capa 
superficial de las explanaciones, para constituir una capa de transición o enlace 
entre el terreno de fundación y las capas inferiores del pavimento, con tal fin, 
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debe ser acondicionada o preparada en un acabado firme y uniforme que 
asegure estabilidad y buen comportamiento. 
Las partidas específicas que agrupan se discriminan en relación al tipo de 
tratamiento o acabado que se aplique y son las que se describen a 
continuación. 
Compactación y Perfilado 
Capas Anticontaminantes  
Manto de geotextil  
Unidad de medición: Metro cubico (m3). 
3.2.3 Análisis de Costo Unitario de una Partida 
El proceso para realizar el análisis de costo unitario de una partida es el mismo 
ya indicado en la metodología anterior (Costos y Tiempos en Carreteras por 
Walter Ibáñez); la única diferencia son los formatos de análisis, por el cual en el 
Cuadro 3.9 se presenta la hoja de cálculo propuesta por el manual de partidas 
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Cuadro 3.9 
Formato de Análisis de Costos Unitarios 
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3.3 Revistas Técnicas 
Para esta parte del capítulo solo se va hacer referencia a dos revistas técnicas 
donde solo se va a revisar las partidas de movimiento de tierras, materiales, 
mano de obra, equipos, rendimientos y precios, los cuales nos sirven como 
metodología para elaborar nuestro presupuesto y análisis de costos unitarios. 
3.3.1 Revista Constructivo 
La Revista Constructivo que analizaremos es del año 2011, en la cual nosotros 
vamos hacer referencia solo a las partidas de movimiento de tierras y sus 
respectivos análisis de costos unitarios. 
Partidas de Movimiento de Tierras 
Las partidas de movimiento de tierra propuestas por la Revista Constructivo se 
presentan en el Cuadro 3.10. 
Cuadro 3.10 
Partidas de Movimiento de Tierras Revista Constructivo 
N° Partida Und 
1 Eliminación de excedentes (Equipo) D = 10 km m
3
 
2 Excavación hasta sub-rasante s/explanación con tractor 190-240 HP m
3
 
3 Excavación hasta sub-rasante s/explanación cargador sobre llantas 100-115 HP m
3
 
4 Relleno y compactación material propio hasta nivel de sub-rasante m
3
 
5 Excavación hasta sub-rasante material suelto con tractor 140 – 160 HP m
3
 
6 Perfilado compactación zona de corte  (Sierra) m
3
 
7 Corte en roca suelta (Sierra, Selva) m
3
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9 Perfilado compactación sub-rasante (Costa, Sierra y Selva) m
3
 
10 Conformación de terraplenes (Costa, Sierra y Selva) m
3
 




Análisis de Costos Unitarios de una Partida  
En el Cuadro 3.11 se presenta el formato que utiliza la Revista Constructivo 
para calcular los análisis de costos unitarios, como ejemplo se va a tomar la 
partida de excavación hasta sub-rasante con cargador sobre llantas de 100 a 
115 HP. 
Cuadro 3.11 
Análisis de Costos Unitario de una Partida 
 
Fuente: Revista Constructivo Año de Publicación Diciembre 2011. 
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Resumen de los análisis de costos unitarios 
En el Cuadro 3.12 se ha realizado un resumen de las partidas de movimiento 
de tierras propuestas por la revista constructivo con sus respectivos 
rendimientos y equipos, que servirán para la elaboración de los análisis de 
costos unitarios. 
Cuadro 3.12 
Resumen de los Análisis de Costos Unitarios 
Nº Partida Und 
Rendimientos 
Equipo 
Glb. Costa Sierra Selva 
1 
Eliminación de 
excedentes (Equipo) D = 




 80 -   - -  
Cargador Frontal 125 HP                                            




con tractor 190-240 HP 
m
3
 70  -  -  - 
Compresora 250-330 PCM 87 hp                              
Martillo neumático 25-29 kg sin punta                     








 25 -   - -  
Cargador frontal s/ llantas 100-115 hp     
Compresora 250-330 PCM 87 hp                                                  
Martillo neumático 25-29 kg sin punta 
4 
Relleno y compactación 




 700  -  - -  
Motoniveladora 125 hp                                                    
Rodillo liso Vibrat. Autop. 10-12 Tn -
101-135 hp       
Tractor de oruga 140-160 hp 
5 
Excavación hasta sub-
rasante material suelto 
con tractor 140 – 160 HP 
m
3
 250 -  -  -  Tractor de oruga 140-160 hp 
6 
Perfilado compactación 
zona de corte  (Sierra) 
m
3
 -  -  2500 -  
Motoniveladora 125 hp                                                     
Rodillo  liso Vibrat. Autop. p7-9TN-70-
100 hp    
Rodillo pata de cabra Vibrat. Autop. 
p8-10TN 84 hp 
7 




  -  - 200 200 
Compresora 250 PCM 87 hp                                        
Martillo neumático 25-29 kg sin punta                    
Tractor de orugas 140-160 hp 
8 




 -   - 300  - Tractor de oruga 140-160 hp 
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9 
Perfilado compactación 




 -  2800 2500 2700 
Motoniveladora 125 hp                                                      
Rodillo  liso vibratorio auto p7-9TN-70-
100 hp     
Rodillo pata de cabra Vibrat. Autop. 
p8-10TN 84 hp 
10 
Conformación de 




 -  1100 910 940 
Motoniveladora 125 hp                                                    
Rodillo  liso Vibrat. Autop. 12TN – 101 
-135 hp           
Rodillo pata de cabra Vibrat. Autop. p8 
- 10TN 84 hp  
Tractor de oruga 140-160 hp 
11 
Corte en roca fija  (Costa, 
Sierra y Selva) 
m
3
 -  200 180 180 
Compresora 250 PCM 87 hp                                        
Martillo neumático 25-29 kg sin punta                    
Tractor de orugas 140-160 hp 
Fuente: Revista Constructivo Año de Publicación Diciembre 2011. 
3.3.2 Revista Costos 
La Revista Costos que analizaremos es del año 2011, en la cual nosotros 
vamos hacer referencia solo a las partidas de movimiento de tierras y sus 
respectivos análisis de costos unitarios. 
Partidas de Movimiento de Tierras 
Las partidas de movimientos de tierras propuesto por la Revista Costos se 
presentan en el Cuadro 3.13. 
Cuadro 3.13 
Partidas de Movimiento Revista Costos 
N° Partida Und 
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Análisis de Costos Unitarios de una Partida 
La revista costos no muestra un análisis de costos unitario detallado solo 
presenta un resumen de partidasy sub partidas de movimiento de tierras con 
sus respectivos precios unitarios (ver Cuadro 3.14). 
Cuadro 3.14 
Resumen de los Análisis de Costos Unitarios Revista Costos 
Nº Descripción UND P.U. M.O. MAT. EQU. 
1 Excavaciones a nivel de sub-rasante 
  
1.1 
Excavaciones a nivel de sub-rasante material suelto c/ 
Tractor 140 - 160 HP   
m3 8.21 1.06 - 7.15 
1.2 
Excavación hasta sub-rasante R.S. s/explanación 
tractor 190-240 hp 
m3 42.65 15.80 - 26.85 
1.3 
Excavación hasta sub-rasante R.F. s/explanación 
cargador s/llantas 100-115 hp 
m3 161.17 72.32 - 88.85 
2 Rellenos   
2.1 
Relleno compactado con material propio c/equipo  (en 
pistas R=250 m3/día) 
m3 21.85 3.13 - 18.72 
2.2 
Relleno compactado con material préstamo c/equipo 
R=250 m3/día en pistas 
m3 64.60 3.13 42.84 18.72 
3 Eliminación de excedentes   
3.1 
Eliminación de excedente con volquete 10 m3 
D=10km 
m3 29.73 0.21 - 29.52 
3.2 
Eliminación de excedente con volquete 10 m3 
D=25km 
m3 53.22 0.40 - 52.82 
4 Sub-Rasante   
4.1 
Conformación y compactación Sub-rasante 
c/motoniveladora 125 hp 
m2 2.70 0.40 - 2.30 
4.2 Sub-rasante mejorada e=0.50m m2 5.21 0.50 0.20 4.51 
4.3 Sub-rasante mejorada e=0.60m m2 8.30 0.81 0.30 7.16 
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3.4 Expedientes Técnicos de obras 
En esta parte vamos a revisar la metodología que usan las constructoras, 
proyectistas e ingenieros, en la elaboración de los presupuestos y análisis de 
costos unitarios, para eso se ha elegido seis expedientes técnicos aprobados y 
ejecutados en sus respectivas entidades y zonas, de las cuales tres 
expedientes técnicos se han realizado en la costa y los otros tres en la sierra, 
como se muestra en el Cuadro 3.15 donde se describe la situación general de 
los expedientes técnicos. 
Cuadro 3.15 
Situación General de los Expedientes Técnicos 






Expediente Técnico N° 1 Costa Pavimentada 4.20 10.80 2011 
Expediente Técnico N° 2 Costa Pavimentada 6.28 6.60 2009 
Expediente Técnico N° 3 Costa Pavimentada 6.34 7.00-28.00 2009 
Expediente Técnico N° 4 Sierra Pavimentada 8.80 2.00-9.00 2006 
Expediente Técnico N° 5 Sierra No Pavimentada 4.20 7.20 2005 
Expediente Técnico N° 6 Sierra No Pavimentada 8.50 4.50 2009 
 
3.4.1 Expediente Técnico  N° 1 
El expediente técnico N°1 es una obra de reconstrucción y mejoramiento vial 
de la av. José Pardo, que está ubicado en la ciudad de Chimbote y aprobado 
por la región Ancash; de este expediente técnico vamos a identificar las 
partidas de movimiento de tierra sus especificaciones técnicas y análisis de 
costos unitarios; las cuales se presentaran a continuación. 
Partidas de Movimiento de Tierras 
Las partidas de movimiento de tierras del Expediente técnico N°1 se presentan 
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Cuadro 3.16 
Partidas de Movimiento de Tierras del Expediente Técnico N° 1 
N° Partida Und 
1 Corte hasta nivel de sub-rasante m
3
 




Mejoramiento y estabilización de suelo para sub-rasante: 





Mejoramiento y estabilización de suelo para sub-rasante: 




5 Sub-base de afirmado e= 0.20m zona rodadura m
3
 
6 Base de afirmado  de e= 0.30m estacionamientos m
3
 
7 Base de afirmado  de e=  0.15 m. zona rodadura m
3
 
8 Riego de superficie con cisterna m
3
 










Especificaciones Técnicas de las Partidas de Movimiento de Tierras 
Las especificaciones técnicas de las partidas de movimiento de tierras del 
expediente técnico Nº 1  presentadas en el Cuadro 3.16 son las siguientes: 
Corte hasta nivel de sub-rasante 
El trabajo comprende el conjunto de actividades de corte de terreno en  las 
zonas donde ha de fundarse la vía en corte. Los materiales de excavación que 
no sean utilizables deberán ser colocados, donde lo indique el proyecto o de 
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Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Conformación de sub-rasante c/ motoniveladora 
Se denomina sub-rasante al nivel terminado de la  estructura vial ubicada 
debajo de la capa de sub-base o mejoramiento si lo hubiere. Este nivel es 
paralelo al nivel de la rasante y se logrará conformando el terreno natural 
mediante los cortes y rellenos que están considerados bajo dichas partidas. 
Tendrá el ancho completo de la vía y estará libre de raíces, hierbas, desmontes 
o material suelto. 
Una vez concluidas las Obras de Corte y Relleno y se haya comprobado que 
no existen dificultades con las redes y conexiones domiciliarias de energía, 
agua y desagüe, y si fuera necesario se procederá a la escarificación mediante 
moto niveladora (o rastras en la zonas de difícil acceso) en una profundidad de 
15 cm debiéndose eliminar las partículas de tamaño mayor de 10 cm. La 
operación será continua hasta lograr un material homogéneo de humedad 
uniforme  
lo más cercano a la óptima definida por el ensayo de Compactación proctor 
Modificado. La compactación se efectuará con rodillos cuyas características de 
peso y eficiencia serán comprobadas por la Supervisión. 
Unidad de medición: Metro cuadrado (m2). 
Mejoramiento y estabilización de suelo para sub-rasante: material granular np-
a-1b, e=50cm 
Este ítem corresponde el empleo de materiales de préstamo aprobados para la 
construcción de rellenos en las zonas señaladas en Planos, así como la 
colocación del material, mezcla, humedecimiento o aireación, perfilado y su 
compactación por capas, de conformidad con las dimensiones, alineamientos, 
secciones transversales y pendientes indicados en Planos y lo indicado por el 
Supervisor de Obras. 
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Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Eliminación de material excedente de demoliciones c/maq. d= 10km 
Esta partida comprende la eliminación de los materiales sobrantes de las 
diferentes etapas constructivas complementando los movimientos de tierras 
descritos en forma específica. Se prestará particular atención al hecho que no 
ocasionen innecesarias interrupciones al tránsito peatonal o  
vehicular, así como molestias con el polvo que generan las etapas de apilación, 
carguío y transporte que forman parte de esta partida. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3). 
Análisis de Costos Unitario de una Partida 
Del expediente técnico Nº 1 se ha escogido como ejemplo de análisis de costo 
unitario la partida de conformación de sub-rasante c/Motoniveladora, el cual su 
procedimiento de cálculo es el mismo ya mencionado en la primera 
metodología y se presenta en el Cuadro 3.17. 
Cuadro 3.17 
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Resumen de Partidas y Análisis de Costos Unitarios 
Se ha realizado un resumen de las partidas de movimientos de tierras del 
expediente técnico Nº 1 indicando sus unidades, rendimientos, equipos y 
costos unitarios, las cuales se detallan en el Cuadro 3.18.  
Cuadro 3.18 
Resumen de Partidas y Análisis de Costos Unitarios 




Corte hasta nivel de sub-
rasante 
m3/Día 280 Tractor de orugas de 140-160 hp 6.47 
2 
Conformación de sub-
rasante c/moto niveladora 
m2/Día 1500 
Camión cisterna 4 x 2 (agua) 2,000 gl 
Rodillo liso Vibr. Autop. 101-135hp 10-12t  




estabilización de suelo para 
sub-rasante e = 0.25m 
m3/Día 350 
Camión cisterna 4 x 2 (agua) 2,000 gl 
Rodillo liso Vibr. Autop. 101-135hp 10-12t 




estabilización de suelo para 
sub-rasante e = 0.50m 
m3/Día 300 
Camión cisterna 4 x 2 (agua) 2,000 gl 
Rodillo liso Vibr. Autop. 101-135hp 10-12t 
Moto niveladora de 125 hp 
57.36 
5 
Eliminación de material 
excedente de demoliciones 
c/maq. d=hasta 10km 
m3/Día 320 
Camión volquete 15 m3 
Cargador s/llantas 125-155 hp 3 yd3 
13.01 
 
3.4.2 Expediente Técnico  N° 2 
El expediente técnico N°2 es una obra de mejoramiento de la carretera, cruce 
Km 380 Panamericana Norte, que está ubicado en la ciudad de Casma y 
aprobado por la región Ancash; de este expediente técnico vamos a identificar 
las partidas de movimiento de tierra sus especificaciones técnicas y análisis de 
costos unitarios, que a continuación se van a presentar. 
Partidas de Movimiento de Tierras 
Las partidas de movimiento de tierras del Expediente técnico N° 2 se presentan 
en el Cuadro 3.19. 
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Cuadro 3.19 
Partidas de Movimiento de Tierras del Expediente Técnico N°2 
N° Partida Und 
1 Corte de material a nivel de sub-rasante c/equipo m
3
 
2 Relleno con material granular hasta nivel sub-rasante m
2
 
3 Perfilado y compactado de la sub-rasante c/equipo pesado m
2
 
4 Eliminación de material excedente con maquinaria m
3
 




Especificaciones Técnicas de las Partidas de Movimiento de Tierras 
Las especificaciones técnicas de las partidas de movimiento de tierras del 
expediente técnico Nº 2  presentadas en el Cuadro 3.19 son las siguientes: 
Corte de material a nivel de sub-rasante c/equipo 
Consiste en el corte y extracción en todo el ancho que  corresponde a las 
explanaciones proyectadas, incluirá el volumen de elementos sueltos o 
dispersos que hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los límites de la 
vía,  según necesidades del trabajo. El corte se efectuará hasta una cota  
ligeramente mayor que el nivel de Sub rasante (nivel definido por debajo de la 
capa de mejoramiento) de tal manera que al preparar y compactar esta capa se 
llegue hasta el nivel de sub rasante requerido. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Relleno con material granular hasta nivel sub-rasante 
Este trabajo consiste en colocar una capa de material granular de ø 1” a 2”, que 
servirá como material de filtro previniendo  la eventual disgregación del material  
de la sub-rasante, este material de filtro deberá cumplir con las características 
mínimas de la normatividad vigente no contendrá ningún tipo de finos  y el, 
humedecimiento o aireación, compactación y perfilado final de acuerdo con la 
presente especificación, conforme con las dimensiones, alineamientos y 
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pendientes señalados en los planos del proyecto y las instrucciones del 
Supervisor. 
Unidad de medición: Metro cubico (m2).  
Perfilado y compactado de la sub-rasante c/equipo pesado 
Se denomina sub-rasante al nivel  terminado de la  estructura vial ubicada 
debajo de la capa de sub-base o mejoramiento si lo hubiere. Este nivel es 
paralelo al nivel de la rasante y se logrará conformando el terreno natural 
mediante los cortes y rellenos que están considerados bajo dichas sub- 
partidas. 
Se denominará capa de sub-rasante a 30 cm. de espesor que queda debajo del 
nivel del terreno natural y que está constituida por el suelo natural resultante 
del corte o por suelo mejorado en el caso de rellenos. Tendrá el ancho 
completo de la vía y estará libre de raíces, hierbas, desmontes o material 
suelto. Una vez concluidas las 0bras de movimiento de tierras y se haya 
comprobado que no existen dificultades con las redes y conexiones 
domiciliarias de energía, agua y desagüe, y si fuera necesario se procederá a 
la escarificación mediante moto niveladora (o rastras en la zonas de difícil 
acceso) en una profundidad de 15cm debiéndose eliminar las partículas de 
tamaño mayor de 10 cm.  La operación será continua hasta lograr un material 
homogéneo de humedad uniforme lo más cercano a la óptima definida por el 
ensayo de Compactación Proctor Modificado, que se obtenga en laboratorios 
para una muestra representativa del suelo de la capa de sub rasante. La 
compactación se efectuará con rodillos cuyas características de peso y 
eficiencia serán comprobadas por la Supervisión. 
Unidad de medición: Metro cubico (m2).  
Eliminación de material excedente con maquinaria 
Esta sub-partida comprende la eliminación de los materiales sobrantes de las 
diferentes etapas constructivas complementando los movimientos de tierras 
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descritos en forma específica. Se prestará particular atención al hecho que no 
ocasionen innecesarias interrupciones al tránsito peatonal o vehicular, así 
como molestias con el polvo que generan las etapas de apilación, carguío y 
transporte que forman parte de esta sub-partida. El destino final de los 
materiales excedentes será elegido de acuerdo con las disposiciones y 
necesidades municipales. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Relleno con material de préstamo c/equipo 
No sé a encontrado dentro de las especificaciones técnicas la descripción de la 
presente partida. 
Análisis de Costos Unitario de una Partida 
Vamos a ver el análisis de costo unitario de la partida perfilado y compactado 
de la sub-rasante c/equipo pesado y se muestra en el Cuadro 3.20. 
Cuadro 3.20 
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Resumen de Partidas y Análisis de Costos Unitarios 
Se ha realizado un resumen de las partidas de movimientos de tierras del 
expediente técnico Nº 2 indicando sus unidades, rendimientos, equipos y 
costos unitarios, las cuales se detallan en el Cuadro 3.21.  
Cuadro 3.21 
Resumen de Partidas y Análisis de Costos Unitarios 




Corte de material a nivel de 
sub-rasante c/equipo 
m3/Día 250 Tractor de D6 6.41 
2 
Relleno con material granular 
hasta nivel sub-rasante 
m2/Día 2500 Moto niveladora de 125 hp 5.61 
3 
Perfilado y compactado de la 
sub-rasante c/equipo pesado 
m2/Día 900 
Camión cisterna 4 x 2 (agua) 2,000 gl 
Rodillo liso Vibr. Autop. 101-135hp 10-12t 
Moto niveladora de 125 hp. 
5.61 
4 
Eliminación de material 
excedente con maquinaria 
m3/Día 550 




Relleno con material de 
préstamo c/equipo 
m3/Día 250 Cargador s/llantas 125-155 hp 3 yd3 30.15 
 
3.4.3 Expediente Técnico  N° 3 
El expediente técnico N° 3 es una obra de Pavimentación del Pueblo Joven 
Miraflores Bajo, que está ubicado en la ciudad de Chimbote y aprobado por la 
región Ancash; de este expediente técnico vamos a identificar las partidas de 
movimiento de tierra sus especificaciones técnicas y análisis de costos 
unitarios, que a continuación se van a presentar. 
Partidas de Movimiento de Tierras 
Las partidas de movimiento de tierras del Expediente técnico N° 3 se presentan 
en el Cuadro 3.22. 
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Cuadro 3.22 
Partidas de Movimiento de Tierras del Expediente Técnico N°3 
N° Partida Und 
1 Excavación a nivel de sub-rasante m
3
 
2 Eliminación de material excedente m
3
 




Especificaciones Técnicas de las Partidas  de Movimiento de Tierras 
Las especificaciones técnicas de las partidas de movimiento de tierras del 
expediente técnico Nº 3 presentadas en el Cuadro 3.22 son las siguientes: 
Excavación a nivel de sub-rasante 
Consiste en el corte y extracción en todo el ancho que  corresponde a las 
explanaciones proyectadas, incluirá el volumen de elementos sueltos o 
dispersos que hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los límites de la 
vía,  según necesidades del trabajo. El corte se efectuará hasta una cota  
ligeramente mayor que el nivel de Sub rasante, de tal manera que al preparar y 
compactar esta capa, se llegue el nivel de sub rasante. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Eliminación de material excedente 
Esta sub-partida comprende la eliminación de los materiales sobrantes de las 
diferentes etapas constructivas complementando los movimientos de tierras 
descritos en forma específica. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Conformación de sub-rasante para pavimento 
Se eliminará del terreno natural todo material en exceso, efectuándose el 
nivelado perfilado y compactado, de tal manera que la sub rasante terminada 
quede por debajo de la cota rasante en los espesores indicados en los planos 
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respectivos. Todo material suelto e inestable en la sub rasante que no 
compacte fácilmente o que no sirva para el propósito señalado será removido.   
Unidad de medición: Metro cuadrado (m2). 
Análisis de Costos Unitario de una Partida 
Vamos a ver el análisis de costo unitario de la partida conformación de sub-
rasante para pavimento y se muestra en el Cuadro 3.23. 
Cuadro 3.23 
Análisis de Costo Unitario de una Partida del Expediente Técnico N° 3 
 
Resumen de Partidas y Análisis de Costos Unitarios 
Se ha realizado un resumen de las partidas de movimientos de tierras del 
expediente técnico Nº 3 indicando sus unidades, rendimientos, equipos y 
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Cuadro 3.24 
Resumen de Partidas y Análisis de Costos Unitarios 




Excavación a nivel de 
sub-rasante 
m3/Día 450 Tractor de orugas de 190-240 hp 3.04 
2 
Eliminación de material 
excedente 
m3/Día 350 
Camión Volquete 12 m3                 







Tractor de orugas de 125 hp 
Rodillo liso Vibr. Autop. 101-135hp 10-
12t 
Moto niveladora de 125 hp 
3.78 
3.4.4 Expediente Técnico  N° 4 
El expediente técnico N° 4 es una obra de Construcción y Mejoramiento de la 
Carretera Cotaparaco - Cochapete, que está ubicado en Huarmey - Recuay, 
aprobado por la región Ancash; de este expediente técnico vamos a identificar 
las partidas de movimiento de tierra sus especificaciones técnicas y análisis de 
costos unitarios, que a continuación se van a presentar. 
Partidas de Movimiento de Tierras 
Las partidas de movimiento de tierras del Expediente técnico N°4 se presentan 
en el Cuadro 3.25. 
Cuadro 3.25 
Partidas de Movimiento de Tierras del Expediente Técnico N° 4 
N° Partida Und 
1 Corte c/equipo material suelto (2300 – 3800 msnm) m
3
 













Corte c/equipo roca fija excavación, desquinche y peinado  de taludes 




6 Conformación y perfilado de la sub-rasante (2300 – 3800 msnm) m
2
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Especificaciones Técnicas de las Partidas de Movimiento de Tierras 
Las especificaciones técnicas de las partidas de movimiento de tierras del 
expediente técnico Nº 4 presentadas en el Cuadro 3.25 son las siguientes: 
Corte c/equipo material suelto (2300 – 3800 msnm) 
El corte de este material se hará con tractores, según como indique las 
estacas; también se debe tener en cuenta la relación de talud indicado en los 
planos y se  
irá cortando por capas hasta llegar a la cota de la rasante, luego se hará una 
nivelación con el fin de refinar el trabajo, aquí la brigada topográfica dejara las 
plantillas algo lejos de la plataforma de modo que estas no se pierdan o queden 
enterradas en el movimiento de tierras por ultimo las maquinarias trabajaran 
según la rasante indicada en los planos de perfiles. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Corte c/equipo roca suelta perforación y disparo (2300 – 3800 msnm 
Corte c/equipo roca suelta excavación, desquinche y peinado de taludes (2300-
3800 msnm) 
Este trabajo involucra las partidas de voladura en roca suelta y extracción en 
roca suelta, desquinche y peinado de taludes, según lo indicado en los planos 
del proyecto y de acuerdo a las instrucciones del supervisor. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Corte c/equipo  roca fija perforación y disparo (2300 – 3800 msnm) 
Corte c/equipo roca fija excavación, desquinche y peinado  de taludes (2300 – 
3800 msnm) 
Este trabajo involucra las partidas de voladura en roca  
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fija y extracción en roca fija, desquinche y peinado de taludes, según lo 
indicado en los planos del proyecto y de acuerdo a las instrucciones del 
supervisor. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Conformación y perfilado de la sub-rasante (2300 – 3800 msnm) 
Esta labor se realizará sobre todo los últimos 20 o 30 cm del nivel de la sub-
rasante en los tramos en corte. Se da inicio en el uso del escarificador para 
luego proceder a nivelar y darle forma a las rasantes con el uso de la cuchilla 
de la moto niveladora regándosele uniformemente para con el paso de los 
rodillos que quede una superficie lista para recibir la siguiente capa; si así lo 
considera el presupuesto. 
Unidad de medición: Metro cuadrado (m2). 
Relleno c/equipo c/material propio (2300-3800 msnm) 
Comprende la utilización del material de corte para la conformación de los 
rellenos en una distancia de 60m y su compactación por capas de conformidad 
con los alineamientos y pendientes de los perfiles transversales indicados en 
los planos. 
Unidad de medición: Metro cuadrado (m2).  
Análisis de Costos Unitario de una Partida 
Vamos a ver el análisis de costo unitario de la partida conformación y perfilado 
de la sub-rasante (2300 – 3800 msnm) y se muestra en el Cuadro 3.26. 
Cuadro 3.26 
Análisis de Costo Unitario de una Partida del Expediente Técnico N°4 
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Resumen de Partidas y Análisis de Costos Unitarios 
Se ha realizado un resumen de las partidas de movimientos de tierras del 
expediente técnico Nº 4 indicando sus unidades, rendimientos, equipos y 
costos unitarios, las cuales se detallan en el Cuadro 3.27.  
Cuadro 3.27 
Resumen de Partidas y Análisis de Costos Unitarios 




Corte c/equipo material 
suelto (2300 – 3800 
msnm) 
m3/Día 340 Tractor de orugas de 190-240 hp 3.12 
2 
Corte c/equipo roca 
suelta perforación y 
disparo (2300 – 3800 
msnm) 
m3/Día 200 
Compresora neumática 250-330 pcm 87hp 
Martillo neumático de 24 kg  
9.53 
3 
Corte c/equipo roca 
suelta excavación, 
desquinche y peinado de 
taludes (2300-3800 
msnm) 
m3/Día 250 Tractor de orugas de 190-240 hp 4.28 
4 
Corte c/equipo  roca fija 
perforación y disparo 
(2300 – 3800 msnm) 
m3/Día 130 
Compresora neumática 250-330 pcm 87hp 
Martillo neumático de 24 kg  
14.92 
5 
Corte c/equipo roca fija 
excavación, desquinche y 
peinado  de taludes (2300 
– 3800 msnm) 
m3/Día 190 Tractor de orugas de 190-240 hp 5.69 
6 
Conformación y perfilado 
de la sub-rasante (2300 – 
3800 msnm) 
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3.4.5 Expediente Técnico  N° 5 
El expediente técnico N°5 es una obra de Pavimentación de la Vía 
Circunvalación Ovalo San Pedro Av. los Pescadores, que está ubicado en la 
ciudad de Chimbote, aprobado por la región Ancash; de este expediente vamos 
a identificar las partidas de movimiento de tierra sus especificaciones técnicas y 
análisis de costos unitarios, que a continuación se van a presentar. 
Partidas de Movimiento de Tierras 
Las partidas de movimiento de tierras del Expediente técnico N°5 se presentan 
en el Cuadro 3.28. 
Cuadro 3.28 
Partidas de Movimiento de Tierras del Expediente Técnico N°5 
N° Partida Und 
1 Excavación masiva con máquina m
3
 
2 Corte hasta los niveles de sub-rasante m
3
 
3 Mejoramiento sub-rasante: material filtro, e=0.30m m
3
 
4 Relleno con material préstamo c/equipo  m
3
 
5 Preparación de sub-rasante c/motoniveladora m
2
 
6 Sub-base afirmado de e=0.45m m
3
 
7 Sub-base afirmado de e=0.70m m
3
 
8 Sub-base afirmado de e=1.00m m
3
 
9 Base de afirmado e=25cm m
3
 




Especificaciones Técnicas de las Partidas de Movimiento de Tierras 
Las especificaciones técnicas de las partidas de movimiento de tierras del 
expediente técnico Nº 5 presentadas en el Cuadro 3.28 son las siguientes: 
Excavación masiva con maquina 
Esta partida consiste en la extracción y corte de material suelto a fin de 
alcanzar las secciones transversales exigidas en los planos. Pudiendo ser 
excavados mediante el empleo de tractores, excavadores o cargadores 
frontales, y en caso de quererse desmenuzado mediante el escarificador de un 
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tractor sobre orugas. El corte se efectuara en todo el ancho que corresponde a 
las explanaciones proyectadas, incluirá el volumen de elementos sueltos o 
dispersos según necesidades del trabajo. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Corte hasta los niveles de sub-rasante 
Consiste en el corte y extracción en todo el ancho que  corresponde a las 
explanaciones proyectadas, incluirá el volumen de elementos sueltos  
o dispersos que hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los límites de 
la vía,  según necesidades del trabajo. El corte se efectuará hasta una cota  
ligeramente mayor que el nivel de Sub rasante (nivel definido por debajo de la 
capa de mejoramiento) de tal manera que al preparar y compactar esta capa se 
llegue hasta el nivel de sub rasante requerido. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Mejoramiento sub-rasante: material filtro, e=0.30m 
Este trabajo consiste en la eventual disgregación del material de la sub rasante 
existente, el retiro o la adición de materiales, la mezcla, humedeciendo o 
aireación, compactación y perfilado final de acuerdo con la presente 
especificación, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes 
señalados en los planos del proyecto y las instrucciones del inspector.   
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Relleno con material préstamo c/equipo (material sub-base) 
Este trabajo consiste en la adición de materiales de la sub base, la mezcla, 
humedeciendo o aireación, compactación y perfilado final de acuerdo con la 
presente especificación, conforme con las dimensiones, alineamientos y 
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Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Preparación de sub rasante c/moto niveladora 
Una vez concluidas las Obras de movimiento de tierra y se haya comprobado 
que no existen dificultades con las redes y conexiones domiciliarias de energía, 
agua y desagüe, y si fuera necesario se procederá a la  
escarificación mediante moto niveladora (o rastras en la zonas de difícil 
acceso) en una profundidad de 15 cm debiéndose eliminar las partículas de 
tamaño mayor de 10 cm. La operación será continua hasta lograr un material 
homogéneo de humedad uniforme lo más cercano a la óptima definida por el 
ensayo de Compactación proctor Modificado. La compactación se efectuará 
con rodillos cuyas características de peso y eficiencia serán comprobadas por 
la Supervisión. 
Unidad de medición: Metro cuadrado (m2). 
Eliminación de material excedente c/maquina D=10km 
Esta sub-partida comprende la eliminación de los materiales sobrantes de las 
diferentes etapas constructivas complementando los movimientos de tierras 
descritos en forma específica. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Análisis de Costos Unitario de una Partida 
Vamos a ver el análisis de costo unitario de la partida preparación de sub-
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Cuadro 3.29 
Análisis de Costo Unitario de una Partida del Expediente Técnico N°5 
 
Resumen de Partidas y Análisis de Costos Unitarios 
Se ha realizado un resumen de las partidas de movimientos de tierras del 
expediente técnico Nº 5 indicando sus unidades, rendimientos, equipos y 
costos unitarios, las cuales se detallan en el Cuadro 3.30.  
Cuadro 3.30 
Resumen de Partidas y Análisis de Costos Unitarios 






m3/Día 400 Tractor de orugas de 140-160 hp 1.58 
2 
Corte hasta los 
niveles de sub-
rasante 






Camión cisterna 4 x 2 (agua) 2,000 gl 
Rodillo liso Vibr. Autop. 101-135hp 10-12t 
Motoniveladora de 125 hp. 
19.57 
4 
Relleno con material 
préstamo c/equipo 
m3/Día 400 
Camión cisterna 4 x 2 (agua) 2,000 gl. 
Rodillo liso Vibr. Autop. 101-135hp 10-12t 
Cargador s/llantas 125-155 hp 3 yd3 
Tractor de Orugas de 140-160 hp 
16.28 
5 




Rodillo liso Vibr. Autop. 101-135hp 10-12t 







Cargador s/llantas 125-155 hp 3 yd3 
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3.4.6 Expediente Técnico  N° 6 
El expediente técnico N°6 es una obra de Mejoramiento y Construcción de la 
Carretera Chiris-Villoco, Distrito de Mollepampa Provincia de Castrovirreyna, 
que está ubicado en la ciudad de Huancavelica, aprobado por la región de 
Huancavelica, de este expediente vamos a identificar las partidas de 
movimiento de tierra sus especificaciones técnicas y análisis de costos 
unitarios, que a continuación se van a presentar. 
Partidas de Movimiento de Tierras 
Las partidas de movimiento de tierras del Expediente técnico N°6 se presentan 
en el Cuadro 3.31. 
Cuadro 3.31 
Partidas de Movimiento de Tierras Expediente Técnico N°6 
N° Partida Und 
1 Excavación en material suelto m
3
 
2 Excavación en roca suelta m
3
 
3 Excavación en roca fija m
3
 
4 Conformación de terraplenes m
3
 




Especificaciones Técnicas de las Partidas de Movimiento de Tierras 
Las especificaciones técnicas de las partidas de movimiento de tierras del 
expediente técnico Nº 6 presentadas en el Cuadro 3.31 son las siguientes: 
Excavación en material suelto 
Dentro de esta clasificación están consideraciones los terrenos en tierra suelta, 
cantos rodados, grabas, arena, limos, arcillas y todo otro material o 
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Los trabajos se inician de la parte alta cortado en capas con tractor hasta llegar 
a la cota rasante, aquí  
la brigada de topografía dejará las plantillas algo lejos de las plataformas, de 
modo que éstas no se pierdan o queden enterradas con la excavación, por 
último, el tractor trabajará el refine sobre la rasante indicada en los planos de 
perfil previa nivelación. Paralelamente a los trabajos de corte se irá peinando el 
talud con apoyo comunal (H=1, V=2), guardando las normas elementales de 
seguridad. En este tipo de suelo se aprovechará de construir las plazoletas de 
cruce. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Excavación en roca suelta 
A este tipo pertenecen todas las rocas alteradas u sueltas por efectos de 
meteorización que presentan dificultades para su extracción y que requieren el 
uso moderado de explosivos (70%) y equipos de perforación. El tipo de 
perforación más común es el corte de mallas con inclusión del corte quemado, 
triangular o cuadrícula en cada malla, utilizando compresora y equipos de 
perforación para la voladura y tractor para la excavación y desquinche. 
Esta operación se repite el número de veces necesario hasta conseguir la 
rasante y ancho de la plataforma de igual forma dejando el peinado de talud 
respectivo con ayuda comunal y empezando desde la parte más alta (H=1, 
V=4). 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Excavación en roca fija 
Corresponde a la voladura o desquinche de toda formación rocosa o depósitos 
de conglomerado cimentados firmemente con características de rocas sólidas, 
que solo pueden ser extraídos con toda la ayuda de explosivos y equipos de 
perforación, en este caso el 100% requiere el uso de explosivos. Los tipos de 
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perforación y voladura más usada con el corte quemado, corte triangular, corte 
de cuadrículas y cortes hexagonales con perforaciones de 5 a 7 pies, según el 
menor o mayor volumen y alturas de corte mover. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Conformación de terraplenes 
Consiste en la colocación de materiales de corte o préstamo para formar los 
terraplenes o relleno de acuerdo a las especificaciones y su compactación de 
capas, de conformidad de los alineamientos, pendientes, secciones 
transversales indicadas en el plano. 
El material a utilizarse deberá ser de un tipo adecuado, no deberá contener 
escombros, tacones ni restos de vegetal alguno, estar exento de materia 
orgánica y bien seca. 
El área donde se va a construir el terraplén o relleno deberá estar 
completamente limpia de toda materia orgánica, será escarificada o removido 
para facilitar adherencia del material relleno con la superficie del terreno. El 
material se compactará en capas de 30 cm. aproximadamente de espesor. 
Unidad de medición: Metro cubico (m3).  
Perfilado y compactado de sub rasante 
Son trabajos que se realizará en todas aquellas zonas donde se ha realizado el 
corte de material y al nivel de la superficie de rodadura, sin que ella sobrepase 
los 4.00 m de ancho de plataforma. 
Unidad de medición: Metro cuadrado (m2).  
Análisis de Costos Unitario de una Partida 
Vamos a ver el análisis de costo unitario de la partida preparación de sub-
rasante con motoniveladora y se muestra en el Cuadro 3.32. 
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Cuadro 3.32 
Análisis de Costo Unitario de una Partida del Expediente Técnico N° 6 
 
Resumen de Partidas y Análisis de Costos Unitarios 
Se ha realizado un resumen de las partidas de movimientos de tierras del 
expediente técnico Nº 6 indicando sus unidades, rendimientos, equipos y 
costos unitarios, las cuales se detallan en el Cuadro 3.33. 
Cuadro 3.33 
Resumen de Partidas y Análisis de Costos Unitarios 




Excavación en material 
suelto 
m3/Día 560 Tractor D7 3.57 
2 
Excavación en roca 
suelta 
m3/Día 290 
Compresora neumática 150 hp 380-590 pcm 
Martillo neumático de 25 kg 
Tractor D7 
16.07 
3 Excavación en roca fija m3/Día 260 
Compresora neumática 150 hp 380-590 pcm 







Rodillo liso Vibr. Autop. 70-100 hp 7-9 t. 
Tractor D7 
Motoniveladora de 125 hp 
2.81 
5 
Perfilado y compactado 
de sub-rasante 
m2/Día 2420 
Camión cisterna 4x2 (agua) 2,000 gal 
Rodillo liso Vibr Autop 70-100 hp 7-9 t 
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CAPITULO 4 : ANÁLISIS Y COMPARACIONES 
4.1 Análisis y Comparaciones 
En esta parte del capítulo vamos hacer análisis y comparaciones de normas 
técnicas peruanas, especificaciones técnicas del MTC, asimismo de las 
metodologías para realizar los análisis de costos unitarios para los trabajos de 
movimiento de tierras en caminos rurales y urbanos. 
4.1.1 Normativa Actual en el Perú y Metodologías  
La Norma Técnica de Metrados, los Manuales para Especificaciones Técnicas 
del MTC, son documentos de uso obligatorio para realizar las estructuras de 
partidas y especificaciones técnicas, las cuales sirven como guía para 
estudiantes, ingenieros, constructoras, entidades públicas etc. A estas normas 
y manuales se les van hacer análisis y comparaciones con respecto al libro de 
“Costos y Tiempos en Carreteras”, el “Manual de Partidas y Costos” y por 
último a diversos Expedientes Técnicos, para así saber si estas cumple con la 
normativa que rige en el Perú. 
Norma Técnica de Metrados Vs Manual de Especificaciones Técnicas 
La Norma Técnica de Metrados y los Manuales de Especificaciones Técnicas 
del MTC presentan partidas y especificaciones técnicas relacionadas a los 
trabajos de movimiento de tierras, a las cuales vamos a comparar y analizar a 
continuación. 
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Cuadro 4.1 
Partidas de Movimiento de Tierras 
N° Partida Und 
1 Corte con eliminación lateral m
3
 






4 Eliminación de material excedente m
3
 







Partidas de Movimiento de Tierras del Manual de Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción de Carreteras EG 2000 del MTC: 
Cuadro 4.2 
Partidas de Movimiento de Tierras 
N° Partida Und 
1 DESBROCE Y LIMPIEZA  
1.1 Desbroce y limpieza en bosque Ha 
1.2 Desbroce y limpieza en zonas no boscosas Ha 
2 DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN  
2.1 Demolición de edificaciones Gb-u  
2.2 Demolición de estructuras Gb-u 
2.3 Demolición de obstáculos Gb 
2.4 Demolición de pavimentos, sardineles y veredas m
3
 
2.5 Desmontaje y traslado de estructuras metálicas u 
2.6 Remoción de especies vegetales u 
2.7 Remoción de obstáculos u-m 
2.8 Remoción de servicios existentes u-m 
2.9 Remoción de alcantarillas m 
2.10 Remoción de cercas de alambre m 
 
3 EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIONES  
3.1 Excavación en explanaciones sin clasificar m
3
 
3.2 Excavación en explanaciones en roca m
3
 
3.3 Excavación en explanaciones en material común m
3
 
4 REMOCIÓN DE DERRUMBES  
4.1 Remoción de derrumbes m
3
 




6 PEDRAPLENES  








Mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante 





Mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante 
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Partidas de Movimiento de Tierras del Manual de Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción de Carreteras No Pavimentadas de Bajo 
Volumen de Transito EG CBT 2008 del MTC: 
Cuadro 4.3 
Partidas de Movimiento de Tierras 
N° Partida Und 
1 DESBROCE Y LIMPIEZA  
1.1 Desbroce y limpieza en bosque Ha 
1.2 Desbroce y limpieza en zonas no boscosas Ha 
2 DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN  
2.1 Demolición de edificaciones Gb - u 
2.2 Demolición de estructuras Gb - u 
2.3 Demolición de sardineles y veredas de concreto m³ 
2.4 Desmontaje y traslado de estructuras metálicas y alcantarillas u 
 
2.5 Remoción de especies vegetales u 
2.6 Remoción de cercas de alambre, cercas de piedra m 
2.7 Remoción de obstáculos u-m 
2.8 Remoción de servicios existentes u-m 
3 EXCAVACIONES PARA EXPLANACIONES m³ 
3.1 Excavación en explanaciones no clasificada m³ 
3.2 Excavación en explanaciones clasificada m³ 
3.2.1 Excavación en roca fija m³ 
3.2.2 Excavación en roca suelta m³ 
3.2.3 Excavación en material común m³ 
4 REMOCIÓN DE DERRUMBES  
4.1 Remoción de derrumbes m³ 
5 TERRAPLENES  
5.1 Terraplenes m³ 
6 PEDRAPLENES  
6.1 Pedraplen compacto m³ 
7 










Mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante empleando 
únicamente material adicionado 
m³ 
8 DESQUINCHE DE TALUDES  
8.1 Desquinche de taludes m³ 
 
Del Cuadro 4.1, 4.2 y 4.3, se sabe que las partidas de movimiento de tierra 
para la Norma Técnica de Metrados para Habilitaciones Urbanas son de uso 
urbano, para las partidas del EG 2000 son de uso general para la construcción 
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de carreteras y para las partidas EG CBT 2008 son de uso general para la 
construcción de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito. 
Comparando las partidas mencionas líneas arriba se observa que los nombres 
de las partidas generales de movimiento de tierras del Cuadro 4.1 con respecto 
a los nombres de las partidas del Cuadro 4.2 y 4.3 no son iguales. Al ver esto 
nos podemos dar cuenta que no hay un estándar entre las normativas 
peruanas.  
También se aprecia que el Cuadro 4.1 no contiene sub partidas en cambio el 
Cuadro 4.2 y 4.3 si las tiene. observando las sub partidas del manual EG CBT 
2008 nos podemos dar cuenta que son muy parecidas a las del EG 2000, el 
motivo es porque el manual EG CBT 2008 a tomado como referencia las 
partidas del EG 2000, mejorando los nombres de las partidas, sub partidas y la 
redacción de la mismas. 
Como ejemplo tenemos las siguientes partidas: 
Mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante (EG 2000) 
Preparación y mejoramiento de suelos de la capa de sub-rasante (EG CBT 
2008) 
A continuación se va hacer comparaciones de especificaciones técnicas que se 
detallan en el Cuadro 4.4 y Cuadro 4.5  de una partida en común, las cuales se 
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Cuadro 4.4 
Primera Comparación de Especificaciones Técnicas 
Norma Técnica y 
Manuales del MTC 
Partida Especificaciones Técnicas 





Es el volumen de material que es necesario 
transportar a la obra para completar el relleno 
hasta el nivel de la sub-rasante cuando no existe 
suficiente material proveniente de excavaciones. 
Este material puede estar conformado por 
material propio, material de préstamo lateral o 
material transportado. 
Manual EG 2000 del 
MTC 
Terraplenes 
Este trabajo consiste en la escarificación, 
nivelación y compactación del terreno o del 
afirmado en donde haya de colocarse un terraplén 
nuevo, previa ejecución de las obras de desmonte 
y limpieza, demolición, drenaje y sub-drenaje; y la 
colocación, el humedecimiento o secamiento, la 
conformación y compactación de materiales 
apropiados de acuerdo con las especificaciones, 
los planos y secciones transversales del proyecto 
y las instrucciones del Supervisor. 
Manual EG CBT 2008 
del MTC 
Terraplenes 
Este trabajo consiste en el acondicionamiento del 
terreno natural que será cubierto por un relleno de 
material adecuado compactado por capas hasta 
alcanzar el nivel de sub-rasante. 
 
Cuadro 4.5 
Segunda Comparación de Especificaciones Técnicas 
Norma Técnica y 
Manuales del MTC 
Partida Especificaciones Técnicas 




No tiene la Partida de 
Mejoramiento de Sub-
rasante. 
No tiene Especificaciones Técnicas para el 
Mejoramiento de Sub-rasante. 
Manual EG 2000 del 
MTC 
Mejoramiento de suelos a 
nivel de sub-rasante 
Este trabajo consiste en la eventual disgregación 
del material hasta el nivel de la sub-rasante 
existente, el retiro o adición de materiales, la 
mezcla, humedecimiento o aireación, 
compactación y perfilado final de acuerdo con las 
especificaciones, conforme con las dimensiones, 
alineamientos y pendientes señalados en los 
planos del proyecto y las instrucciones del 
Supervisor. 
Manual EG CBT 2008 
del MTC 
Preparación y mejoramiento 
de suelos de la capa de sub-
rasante 
Este trabajo consiste en el retiro o adición de 
materiales y la mezcla, humedecimiento o 
aireación, compactación y perfilado final de 
acuerdo con la presente especificación, conforme 
con las dimensiones, alineamientos y pendientes 
señalados en los planos del proyecto y las 
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Del Cuadro 4.4 se aprecia que se ha elegido la partida de Terraplén como 
primera comparación de partidas y especificaciones técnicas y se aprecia que 
las tres normas peruanas tienen igual nombre de partida pero diferente forma 
de describir las especificaciones técnicas.  
Del Cuadro 4.5 se aprecia que la Norma Técnica de Metrados para 
Habilitaciones Urbanas no presenta la partida y especificaciones técnicas de 
mejoramiento de la sub rasante, en cambió los manuales EG 2000 y EG CBT 
2008 del MTC contiene la partida de mejoramiento de sub rasante, pero la 
diferencia está en los nombres de las partidas (no son iguales) y en  sus 
especificaciones técnicas, las cuales están descritas de diferente forma pero el 
concepto es el mismo. 
Metodologías Vs Normativa Peruana 
En esta parte se va a realizar análisis y comparaciones de la Norma Técnica de 
Metrados para Habilitaciones Urbanas y los Manuales EG 2000 y EG CBT 
2008 del MTC, con respecto a las  metodologías que se han presentado en el 
Capítulo 3. 
A continuación se va a presentar en el Cuadro 4.6 un resumen general 
comparando las partidas y especificaciones técnicas de las metodologías con 
respecto a las normativas que rige en el Perú. 
Cuadro 4.6 
Resumen General Metodologías Vs Norma Técnica de  
Metrados y Manuales del MTC  
Metodologías 
Norma Técnica de Metrados y Manuales del 
MTC 
Partidas Especificaciones 
Costo y tiempos en Carreteras  Diferente Diferente 
Manual de Partidas y Costos Diferente Diferente 
Revistas Técnicas Diferente Diferente 
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Del Cuadro 4.6 nos podemos dar cuenta que las partidas y especificaciones 
técnicas analizadas en forma general no coinciden entre ellas y para demostrar 
lo mencionado vamos a presentar en el Cuadro 4.7 un resumen de partidas en 
común y en el cuadro 4.8 un resumen de especificaciones técnicas en común, 
las cuales fueron  seleccionadas de la Norma Técnica de Metrados para 
Habilitaciones Urbanas, de los Manuales del MTC (EG 2000 y EG CBT 2008) y 
de las metodologías mencionadas en el Capitulo 3. 
Cuadro 4.7 
Comparación de Partidas 
Norma Técnica de Metrados y 
Manuales del MTC 
Partidas en Común Und 
Norma Técnica de Metrados para 
Habilitaciones Urbanas 
Corte con eliminación lateral m
3
 
Manual de Especificaciones 
Técnicas EG 2000 
Excavaciones para explanaciones m
3
 
Manual de Especificaciones 
Técnicas EG CBT 2008 
Excavaciones para explanaciones m
3
 
Metodologías   
Costos Y Tiempos en Carreteras Excavación no clasificada para explanaciones m
3
 




Excavación hasta sub-rasante material suelto con 




Revista Costos Excavación a nivel de sub-rasante m
3
 
Expediente Técnico Nº 1 Corte hasta nivel de sub-rasante m
3
 
Expediente Técnico Nº 2 Corte de material a nivel de sub-rasante c/equipo   m
3
 
Expediente Técnico Nº 3 Excavación a nivel de sub-rasante m
3
 
Expediente Técnico Nº 4 





Expediente Técnico Nº 5 Corte hasta los niveles de sub-rasante m
3
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Se aprecia del Cuadro 4.7 que las partidas de la Norma Técnica de Metrados 
para Habilitaciones Urbanas y de los Manuales del MTC son partidas normadas 
de aplicación obligatoria en la elaboración de los expedientes técnicos en todo 
el territorio nacional, sabiendo esto las partidas de los expedientes técnicos que 
se han mencionado deberían de tener el mismo nombre de partidas, pero se 
observa  que estas difieren entre ellas y no se rigen a la normativa que existe 
en el Perú. 
Con respecto al libro de Costos y Tiempos en Carretera por Walter Ibáñez, el 
Manual de Partidas y Costos del Colegio de ingenieros del Perú y las Revistas 
Técnicas, se observa que estas proponen nombres de partidas sin regirse a las 
normativas Peruanas, las cuales generan confusión y mal uso de las partidas 
de movimiento de tierras. 
Cuadro 4.8 
Comparación de Especificaciones Técnicas 
Norma Técnica y 
Manuales del MTC 
Partidas en Común Especificaciones Técnicas 




Corte con eliminación 
lateral 
Consiste únicamente en la operación de corte, de 
acuerdo a los niveles que figuran en los planos, y la 
eliminación de la tierra, colocándose en los costados, 
fuera de los límites de la zona de trabajo. 




Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de 
excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de 
acarreo libre y colocar en los sitios de desecho, los 
materiales provenientes de los cortes requeridos para la 
explanación y préstamos, indicados en los planos y 
secciones transversales del proyecto, con las 
modificaciones que ordene el Supervisor. 
Manual EG CBT 
2008 del MTC 
Excavaciones para 
explanaciones 
Esta Especificación Técnica es igual a la del Manual EG 
2000 
Metodologías   
Costos Y Tiempos 





Esta partida consiste en la excavación y explanación de 
la carretera, incluyendo la formación, compactación y 
consolidación de terraplenes. Toda excavación realizada 
bajo esta partida se considera como excavación no 
clasificada sin tomar en cuenta la naturaleza del material 
excavado. 
Manual de Partidas 
y Costos del Colegio 
de Ingenieros del 
Perú 
Excavación en Corte 
Consisten en trabajos relacionados con la remoción y 
extracción del terreno natural en los sitios donde la sub-
rasante está por debajo del nivel natural del terreno para 
rebajar su nivel en los anchos, profundidades, formas y 
dimensiones que fijan los planos y diseños pertinentes 
para en esta forma habilitar los espacios necesarios 
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donde se van construir las demás obras accesorias y 
complementarias consideradas en el proyecto 
(plataformas, bermas, cunetas, banquetas, etc.), trabajo 
este que por su magnitud es realizados a máquina en 
todas sus fases o etapas (aflojamiento, remoción, 
extracción y retiro o eliminación). La configuración natural 
del terreno y el eje del camino determina cortes cerrados, 
abiertos y a media ladera. 
Expediente Técnico 
Nº 1 
Corte hasta nivel de 
sub-rasante 
El trabajo comprende el conjunto de actividades de corte 
de terreno en  las zonas donde ha de fundarse la vía en 
corte. Los materiales de excavación que no sean 
utilizables deberán ser colocados, donde lo indique el 
proyecto o de acuerdo con las instrucciones del 
Supervisor, en zonas aprobadas por éste. 
Expediente Técnico 
Nº 3 
Excavación a nivel de 
sub-rasante 
Consiste en el corte y extracción en todo el ancho que  
corresponde a las explanaciones proyectadas, incluirá el 
volumen de elementos sueltos o dispersos que hubiera o 
que fuera necesario recoger dentro de los límites de la 
vía,  según necesidades del trabajo. El corte se efectuará 
hasta una cota  ligeramente mayor que el nivel de Sub 
rasante, de tal manera que al preparar y compactar esta 
capa, se llegue el nivel de sub rasante. 
 
Del Cuadro 4.8 se aprecia que los nombres de las partidas asimismo como las 
especificaciones técnicas no coinciden en un mismo formato o estándar, esto 
se debe a la mala interpretación de las normativas que rige en el Perú para 
formulas las partidas y especificaciones técnicas de los trabajo de movimiento 
de tierras en caminos rurales y urbanos. 
4.1.2 Factores y Formulación de los Análisis de Costos Unitarios 
Los factores que intervienen en la formulación de los análisis de costos para los 
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Para poder hacer un buen análisis de costos unitarios primero se debe tener 
bien definidas las partidas de trabajo y las especificaciones técnicas según las 
normativa peruana, para luego poder elegir los equipos, rendimientos, precios 
unitarios adecuados a la zona de trabajo y por último se realizaran los cálculos 
para obtener los costo unitarios de una partida. 
A continuación se va a hacer una comparación de formatos para el cálculo de 
los análisis de costos unitarios presentados en las metodologías del Capítulo 3 
y posteriormente se va a comparar  
en forma general los rendimientos, equipos y precios unitarios presentados en 
los expedientes técnicos y revistas técnicas. 
Cuadro 4.9 
Resumen General de Formatos 
Metodologías Formatos de Análisis de Costos Unitarios 
Costo y tiempos en Carreteras  Diferente Formato 
Manual de Partidas y Costos Diferente Formato 
Revistas Técnicas Diferente Formato 
Expedientes Técnicos Diferente Formato 
 
En el Cuadro 4.9 se observa que todas las metodologías presentan formatos 
diferentes y para demostrarlo se va a presentar en los siguientes cuadros los 
formatos de análisis de costo unitarios empleados por las metodologías.  
Cuadro 4.10 
Formato de A.C.U. Costos y Tiempo en Carreteras 
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Cuadro 4.11 
Formato de A.C.U. Manual de Partidas y Costos 
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Cuadro 4.12 
Formato de A.C.U. Revista Constructivo 
 
Cuadro 4.13 
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De los cuadros presentados nos podemos dar cuenta que cada metodología 
emplea un formato en particular esto se debe a que no existe un formato 
normado en el Perú que sirva como guía para la elaboración de los análisis de 
costos unitarios. 
Cuadro 4.14 
Comparación General de Rendimientos, Equipos y Costos Unitarios de una 
Partida en Común  









Camión cisterna 4 x 2 (agua) 2,000 gl                         
Rodillo liso Vibr. Autop. 101-135hp 10-12 Tn                    









Camión cisterna 4 x 2 (agua) 2,000 gl 
Rodillo liso Vibr. Autop. 101-135hp 10-12 Tn 








Tractor de orugas de 125 hp 
Rodillo liso Vibr. Autop. 101-135hp 10-12 Tn 





perfilado de la sub-
rasante (2300 – 3800 
msnm) 
m2/Día 1300 Tractor de orugas de 190-240 hp Sierra 0.68 
Expedientes 
Técnico 5 




Rodillo liso Vibr. Autop. 101-135hp 10-12 Tn 








Camión cisterna 4x2 (agua) 2,000 gal 
Rodillo liso Vibr. Autop 70-100 hp 7-9 Tn 








Motoniveladora 125 hp                                                     
Rodillo  liso Vibr. Autop. p7-9TN-70-100 hp     








Motoniveladora 125 hp                                                     
Rodillo  liso vibratorio auto p7-9TN-70-100 hp     






compactación de la 
sub-rasante en zonas 
de corte 
m2/Día 3220 
Camión cisterna 4x2 (agua) 2,000 gal 
Rodillo pata de cabra Autop. 8-10 Tn 






compactación de la 
sub-rasante en zonas 
de corte 
m2/Día 2860 
Camión cisterna 4x2 (agua) 2,000 gal 
Rodillo pata de cabra Autop. 8-10 Tn 
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Del Cuadro 4.14 se observa lo siguiente: 
Como ya se menciono anteriormente los nombres de las partidas de los 
expedientes técnicos, la revista constructivo y el libro de costos y tiempos en 
carreteras no son iguales. 
Las unidades que emplean las diferentes metodologías para la partida en 
común que se ha elegido son diferentes. 
Los expedientes técnicos presentados han sido ejecutados y aprobados por la 
región Ancash, esta región está dividida en costa y sierra, por lo cual los 
rendimientos están diferenciados según la zona de trabajo y se observa del 
Cuadro 4.14 que los expedientes técnicos Nº 1, 2, 3, la revista constructivo y el 
libro de costos y tiempos en carreteras por Walter Ibáñez presentan 
rendimientos diferentes para la zona de la costa y de igual forma para la zona 
de la sierra, esta diferencia o contradicciones se debe a que no existe una 
normativa peruana que estandarice los rendimientos o un manual normado que 
sirva como guía para el cálculo de los rendimientos en los trabajos de 
movimiento de tierra; es por eso que en el Capítulo 2 se ha desarrollado el 
procedimiento de cálculo de rendimientos según los diferentes equipos que se 
utilizan en los trabajos de movimiento de tierra, ya que estos equipos son de 
gran incidencia en los análisis de costos unitarios. 
Los equipos que se presentan en las diferentes metodologías para un mismo 
tipo de trabajo y zona son variados, no utilizan los mismos equipos. 
Por último el costo unitario son diferentes para una misma zona de trabajo por 
ejemplo el expediente técnico Nº 1 su costo unitario es de S/. 2.14, del 
expediente técnico Nº 3 es de S/. 3.78 y la revista constructivo S/. 5.93 se 
observa claramente que los precios son diferentes a pesar que utilizan los 
mismos equipos para una misma zona y tipo de trabajo, siendo el rendimiento 
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CAPITULO 5 : APLICACIÓN A UN CASO 
ESPECÍFICO 
5.1 Aplicación a un Caso Específico 
Para este capítulo se ha elegido el expediente técnico del Proyecto 
"Pavimentación de la Calle las Manzanas de la Urbanización los Frutales" 
realizado en el distrito de Mala provincia Cañete región Lima, con la finalidad 
de verificar y analizar que las partidas de movimiento de tierras empleadas en 
este proyecto estén de acuerdo a las normas peruanas.  
5.1.1 Expediente Técnico Mala 
El proyecto, tuvo como finalidad ejecutar la pavimentación de la calle las 
Manzanas de la urbanización Los Frutales del distrito de Mala, con el fin de 
mejorar la superficie de rodadura de la vía vehicular y dotar mejor calidad de 
vida a sus pobladores. 
5.1.2 Partidas de Movimiento de Tierras 
Las partidas de movimiento de tierra del expedienté técnico de Mala son las 
siguientes: 
Cuadro 5.1 
Partidas de Movimiento de Tierras Expediente Técnico Mala 
N° Partida Und 
1 Excavación a nivel de sub-rasante m
3
 
2 Eliminación de material excedente m
3
 
3 Sub-rasante mejorada e=0.75m m
2
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5.1.3 Especificaciones Técnicas Expediente Técnico Mala 
A continuación se presenta las especificaciones técnicas de las partidas de 
movimiento de tierra del expediente técnico Mala. 
Excavación a nivel de sub-rasante 
Este trabajo consiste en la excavación de materiales inapropiados para la sub-
rasante o para el pavimento que fuera encontrado en el lecho de la vía y cuya 
reservación fuera ordenada para su colocación posterior para su mejoramiento 
y el retiro de todo material excavado, todo lecho de acuerdo con la presentes 
especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y 
dimensiones indicadas en los planos o como haya estacado el ingeniero. 
Unidad de medición: Metro cuadrado (m3). 
Eliminación de material excedentes 
Consiste en el retiro del material de excavación que fuera excedente y del 
material inservible, incluyendo las piedras que se salgan de la superficie por 
escarificación. El material será depositado en lugares predestinados con 
anterioridad y que no perjudiquen el tránsito vehicular y peatonal y que cause 
ningún obstáculo en la población. 
Unidad de medición: Metro cuadrado (m3). 
Mejoramiento a nivel de sub-rasante con material de cantera 
Este trabajo consiste en la eventual disgregación del material hasta el nivel de 
la sub-rasante existente, adición de materiales, la mezcla, humedecimiento o 
aireación, compactación y perfilado final de acuerdo con la presente 
especificación. 
Unidad de medición: Metro cuadrado (m2). 
Perfilado y Compactación de Sub-rasante  
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Este trabajo consiste en la preparación y acondicionamiento de la sub-rasante 
en las zonas de corte, en un ancho y nivel donde se coloca y constituirá 
cualquier capa de pavimento correspondiente al diseño mismo, sea esta sub-
base o base. 
Unidad de medición: Metro cuadrado (m2). 
5.1.4 Análisis de Especificaciones Técnicas Expediente Técnico Mala 
Si analizamos los procesos a ejecutarse en esta obra podemos decir lo 
siguiente: 
Después de realizar el trazo  y replanteo de los niveles existentes en la vía es 
necesario realizar las actividades o procesos siguientes: 
Excavar hasta el nivel de sub-rasante que indican los planos. 
Acumular y eliminar el material proveniente del corte. 
Escarificado de la sub rasante en una profundidad de 10 cm. 
Colocar material de cantera, mezclar y extender a los niveles de la sub-rasante 
tomando en consideración que el espesor es de 0.75 m según indica el 
expediente técnico. 
Perfilado y compactación de la sub rasante mejorada según niveles 
establecidos en los planos. 
Del análisis de las partidas podemos ver que la partida perfilado y 
compactación de la sub rasante no tiene sentido o en todo caso se repite con la 
partida de mejoramiento de sub rasante ya que el perfilado y compactación 
está inmersa o considerada en ambas, la única diferencia es que  se adecuara 
material de préstamo para mejorar la calidad de sub rasante. 
por tratarse de una vía urbana, la norma a aplicarse a estas especificaciones 
técnicas es la norma para habilitaciones urbanas. 
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5.2 Aplicación de la Normativa Peruana al Expediente 
Técnico Mala 
En esta parte se va aplicar la normativa que rige en el Perú al Expediente 
técnico de Mala, asimismo comprobaremos si este expediente técnico cumple 
con los estándares que se utilizan en el Perú para formular la estructura de 
partidas de movimiento de tierras y especificaciones técnicas. 
5.2.1 Normativa Peruana Vs Expediente Técnico Mala 
En el Cuadro 5.2 se presenta las partidas de movimiento de tierras 
perteneciente a la normativa peruana, a las cuales se les va a comparar con 
respecto a las partidas de movimiento de tierras del Expediente Técnico de 
Mala. 
Cuadro 5.2 
Partidas de Movimiento de Tierras 
Normativa Peruana Vs Expediente Técnico Mala 












1 Desbroce y limpieza 
  
x x x 
2 Demolición y remoción 
  
x x x 
3 Excavación para Explanaciones 
  
x x 




5 Corte y rellenos compensados x x 
 
x x 
6 Remoción de derrumbes 
  
x x x 
7 Terraplenes 




x x x 
9 
Mejoramiento de Suelos a Nivel 
de Sub-rasante 
 
x x x x 
10 
Preparación y mejoramiento de 
suelos de la capa de sub-rasante 
x 
 
x x x 
11 Desquinche de taludes x 
 
x x x 
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Nota:  
El Check indica Partidas utilizadas. 
La "x" indica Partidas que no son utilizadas. 
Para formular las partidas de movimiento de tierra se tiene tres normas, las 
cuales son de uso obligatorio en la elaboración de los expedientes técnicos en 
todo el territorio nacional para carreteras de alto volumen, de bajo volumen y 
para calles y avenidas de aéreas urbanas. Para nuestro caso la norma 
aplicable al expediente técnico de Mala es la norma técnica de metrados para 
habilitaciones urbanas con resolución N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC 
incluye lineamientos técnicos claros y actualizados que será de uso para 
cuantificar las partidas que intervienen en las Habilitaciones Urbanas. 
En el cuadro 5.2 se puede apreciar que el expediente técnico de Mala no 
cumple con las normativas peruanas ya que sus partidas son diferentes a las 
propuestas en las normas. 
Si analizamos las partidas del expediente técnico de Mala, por ejemplo la 
partida sub-rasante mejorada e=0.75 m sus especificaciones técnicas nos dice 
lo siguiente: 
Este trabajo consiste en la eventual disgregación del material hasta el nivel de 
la sub-rasante existente, adición de materiales, la mezcla, humedecimiento o 
aireación, compactación y perfilado final de acuerdo con la presente 
especificación. 
Según lo mencionado en las especificaciones técnicas de la partida 
seleccionada los trabajos que intervienen es la disgregación del material, 
mezcla, compactación y perfilado final. 
Si lo tratamos de relacionar con alguna partida de la norma técnica para 
habilitaciones urbanas no se podría realizar ya que la partida tiene el nombre y 
especificaciones técnicas diferentes, sin embargo tratando de adaptarnos a la 
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norma podemos decir que la partida de terraplenes y refine del terraplén se 
complementan como explicamos a continuación.  
Terraplenes 
Es el volumen de material que es necesario transportar a la obra para 
completar el relleno hasta el nivel de la sub-rasante cuando no existe suficiente 
material proveniente de excavaciones. Este material puede estar conformado 
por material propio, material de préstamo lateral o material transportado. 
Refine del Terraplén 
Comprende los trabajos de nivelación, riego y compactación, o sea, la 
operación de igualar y alisar la parte superior de rellenos y cortes llevados a 
perfil longitudinal y transversal que indican los planos. Se separa en partidas: 
refine y nivelación y riego en pistas, en veredas o en pistas y veredas. 
Es decir, la norma de habilitaciones urbanas considera como terraplén al 
volumen de material para rellenos de la base o corona de un terraplén, lo cual 
nos parece poco correcto, ya que la definición de terraplén según el manual de 
carreteras del MTC EG 2000 dice lo siguiente:  
Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno 
o del afirmado en donde haya de  
colocarse un terraplén nuevo, previa ejecución de las obras de desmonte y 
limpieza, demolición, drenaje y sub-drenaje; y la colocación, el humedecimiento 
o secamiento, la conformación y compactación de materiales apropiados de 
acuerdo con las especificaciones, los planos y secciones transversales del 
proyecto y las instrucciones del Supervisor. 
Por lo mencionado líneas arriba las partidas que mejor se acoplan parcialmente  
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Excavación para explanaciones (MTC) 
Corte con eliminación lateral (HU) 
Mejoramiento de la sub rasante (MTC) 
Las normas del MTC para carreteras si consideran la partida mejoramiento de 
sub rasante entre sus partidas en cambio la norma de habilitaciones urbanas 
no lo considera, solo hace mención al terraplén como material de mejoramiento 
dentro de sus especificaciones técnicas, por lo tanto la definición de terraplén 
es la siguiente: 
 
De la figura podemos decir que se denomina terraplén a la tierra con que se 
rellena un terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado 
para hacer una obra. 
En consecuencia no podría ser tomado como terraplén, el mejoramiento de la 
sub rasante, ya que esta se refiere específicamente para cuando los suelos de 
la sub rasante tienen un CBR < 5 y consiste en cambiar, mejorar, estabilizar el 
material de sub rasante para elevar la capacidad portante. 
El CBR del terreno natural donde se construyo la vía era mayor a 5; por lo tanto 
la partida de mejoramiento de sub rasante no era necesaria (Ver Anexo 1). 
El expediente técnico de Mala considera también la partida de perfilado y 
compactado de la sub rasante, la cual es otra partida que se refiere al trabajo a 
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mejoramiento de la sub rasante, ya que incluye los trabajos de perfilado, 
nivelación y compactación. 
Si las especificaciones técnicas de las partidas utilizadas en el expediente 
técnico Mala son las siguientes: 
Excavación para explanaciones (MTC) 
Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, 
cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de 
desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la 
explanación y  
préstamos, indicados en los planos y secciones transversales del proyecto, con 
las modificaciones que ordene el Supervisor. 
Corte con eliminación lateral (HU) 
Consiste únicamente en la operación de corte, de acuerdo a los niveles que 
figuran en los planos, y la eliminación de la tierra, colocándose en los costados, 
fuera de los límites de la zona de trabajo.  
Mejoramiento de la sub rasante (MTC) 
Este trabajo consiste en la eventual disgregación del material hasta el nivel de 
la sub-rasante existente, el retiro o adición de materiales, la mezcla, 
humedecimiento o aireación, compactación y perfilado final de acuerdo con las 
especificaciones, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes 
señalados en los planos del proyecto y las instrucciones del Supervisor. 
Analizando estas partidas podemos decir que las dos primeras partidas son 
aplicables al expediente técnico Mala pero la última partida de mejoramiento de 
la sub rasante no lo es ya que se utilizaría siempre y cuando el suelo de Mala 
tuviera un CBR menor a 5, como se explico anteriormente el CBR del suelo de 
Mala era mayor a ese valor y no necesita de un mejoramiento del suelo o 
adicionar material de cantera mejorado, por lo tanto la partida que se debería 
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utilizar es refine de terraplén que pertenece a la norma para habilitaciones 
urbanas y  nos dice lo siguiente: 
Comprende los trabajos de nivelación, riego y compactación, o sea, la 
operación de igualar y alisar la parte superior de rellenos y cortes llevados a 
perfil longitudinal y transversal que indican los planos.  
En consecuencia consideramos que la norma de habilitaciones urbanas podría 
ser mejorada y las partidas a considerar deberían ser las siguientes: 
Excavación para explanaciones (MTC) 
Corte con eliminación lateral (HU) 
Refine del Terraplén (HU) 
5.2.2 Propuestas de Partidas 
Debido a las diferencias encontradas en las partidas de movimiento de tierras 
de la bibliografía y expedientes técnicos con respecto a la Norma Técnica de 
Metrados para habilitaciones urbanas, consideramos que estas deberán ser 
mejoradas. Por tal motivo, en el Cuadro 5.3 se presenta una propuesta de 
partidas de movimiento de tierras tomadas de los manuales del MTC,  
aplicables sólo a  zonas urbanas.   
Las partidas propuestas mantendrán el nombre y las especificaciones técnicas 
según la partida normada que se haya elegido. El motivo consiste en evitar la 
alteración de la Norma en caso de modificar las partidas o especificaciones 
técnicas. De esta forma se tendría una propuesta más como las presentadas 
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Cuadro 5.3 
Propuesta de Partidas de Movimiento de Tierras para HU 


























Demolición de pavimentos, sardineles y veredas 
de concreto  
 
x (*) - 
 
1.4 
Desmontaje y traslado de estructuras metálicas 
















































3 ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE CORTE (**) - - - - 
3.1 Eliminación del material de corte (**) - - - - 
4 TERRAPLENES 
    
4.1 Terraplén con material de préstamo (**) - - - - 
4.2 Terraplén con material propio (**) - - - - 
5 
PREPARACION Y MEJORAMIENTO DE 




Mejoramiento de suelos de la capa de sub 




Mejoramiento de suelos de la capa de sub 
rasante empleando únicamente material 
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Nota:  
El Check indica Partidas utilizadas. 
La "x" indica Partidas que no son utilizadas. 
(*) Nombres de partidas que han sido modificadas. 
(**) Partidas que no están normadas. 
En el Cuadro 5.3 se observa que la Norma Técnica de Metrados para 
Habilitaciones Urbanas no coincide en sus partidas con respecto a los 
manuales del MTC, lo que genera confusión entre las Normas. 
Se aprecia que las partidas generales N° 1, 2, 4 y 5 han sido seleccionadas de 
los manuales del MTC, en cambio la partida N° 3 y las sub partidas del 
Terraplén son propuestas y no están normadas. De esta forma se considera 
que deberían estar normadas, puesto que en los manuales del MTC se ha visto 
que la partida de Excavación para Explanaciones menciona el trabajo de 
carguío y transporte del material inadecuado. Este hecho supone el  tener una 
partida independiente a lo mencionado.  
En el caso de las sub partidas del Terraplén se ha observado que los manuales 
hacen referencia a su estructura y requisitos de los materiales, por lo que sería 
de interés el contar con sub partidas que indiquen el tipo de material con el cual 
se va a conformar dicho terraplén (ver sub partidas Nº 4.1 y 4.2).  
Algunas de las sub partidas de los manuales del MTC se han visto modificadas, 
por lo que se han elegido aquellas que mejor se adapten a los trabajos de 
movimiento de tierras de vías en zonas urbanas. A continuación se detallan las 
modificaciones: 
Se ha mantenido la sub partida N° 1.3 del manual EG 2000, ya que esta, en el 
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Se ha mantenido la sub partida N° 1.4 del manual EG CBT 2008, debido a que 
el EG 2000 considera la sub partida de remoción de alcantarilla y se considera 
más adecuado el uso de la sub partida desmontaje de alcantarilla. 
En el manual EG 2000 se muestran las sub partidas Demolición de Obstáculos 
y Remoción de Obstáculos. Sin embargo, el manual EG CBT 2008 sólo 
considera Remoción de Obstáculos, por lo que se ha elegido esta última. 
El manual EG 2000 indica sub partidas de Excavación para Explanaciones que 
han sido mejoradas en el EG CBT 2008, es por ello que se consideran las sub 
partidas de este último.   
5.2.3 Equipos y Rendimientos de una Partida en Común  
En esta sección se analizan equipos, rendimientos y costos unitarios utilizados 
en los trabajos de movimiento de tierras del expediente técnico Mala, para 
luego contrastarlo con los diversos expedientes técnicos presentados en la 
sección 3.4, revistas técnicas y el libro Costos y Tiempos en Carreteras; el 
análisis se hará tomando como referencia a una partida en común, la cual ha 
sido seleccionada del manual EG-2000 y tiene como denominación 
“Mejoramiento de la Sub-rasante”. Para facilitar el análisis se ha realizado en el 
Cuadro 5.3 un resumen de equipos y en el Cuadro 5.4 un resumen de 
rendimientos y costos unitarios,  









 Pág. 152 
Cuadro 5.4 
Resumen de Equipos  














1-C 2-C 3-C 4-S 5-S 6-S 
Camion Cisterna 4x2 
(Agua) 2,000 gl 
 
 
- - - 
 
- - - 
 
Rodillo Liso Vibratorio 






- - - - 
 
Rodillo Liso Vibratorio 
Autop. 70-100 HP 7-9 
Ton 






















- - - - - - - 
Tractor de Orugas 
190-240 HP 
- - - 
 
- - - - - - 
´ 
Nota: 
El Check de color verde indica el equipo que se está utilizando. 
1-C, 2-C, 3-C = Expediente técnico aplicado para la Costa. 
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Cuadro 5.5 
Resumen de Rendimientos 













Tiempos 1-C 2-C 3-C 4-S 5-S 6-S 
Costa m
3
/Día 1500 - - - - - 2800 - 1050 - 
Costa m
2










- 1300 1500 2420 - - - - 
Costo  
Costa S/. 2.14 5.61 3.78 - - - 5.29 2.7 - 7.65 
Sierra S/. - - - 0.73 0.58 1.34 5.93 - - - 
 
Nota: 
1-C, 2-C, 3-C = Expediente técnico aplicado para la Costa. 
4-S, 5-S, 6-S = Expediente técnico aplicado para la Sierra. 
Para la partida seleccionada de mejoramiento de la sub rasante, sus 
especificaciones técnicas indican trabajos que requieren ciertos equipos para 







 Pág. 154 
El tractor de orugas no es un equipo aliñado para perfilado y nivelación por lo 
tanto no debería de ser considerado. 
Observando el Cuadro 5.3 algunas metodologías no consideran los tres 
equipos que se requieren para realizar el trabajo de mejoramiento de la sub 
rasante, como es el caso del expediente técnico 4-S que solo indica un tractor 
de orugas 190-240 HP, el expediente técnico 6-S no necesita de una 
motoniveladora, la revista costos solo menciona una motoniveladora y por 
último el expediente técnico 5-S, la revista constructivo y el libro de costos y 
tiempos en carreteras no necesitan de un camión cisterna para realizar el 
mejoramiento de la sub rasante; sin embargo en algunos casos el agua se 
considera como material al igual que el material empleado para mejorar la sub 
rasante.  
Analizando el Cuadro 5.4 los rendimientos aplicados en la costa para la misma 
partida en común a las metodologías y al expediente técnico de Mala, se 
observa diferencias entre los rendimientos y las unidades, como es el caso del 
expediente técnico 1-C, la revista constructivo y el libro de costos y tiempo en 
carreteras, estas trabajan con la misma unidad en m3/día pero utilizan 
rendimientos diferentes, caso contrario sucede en el expediente técnico 2-C, 3-
C y el expediente técnico Mala que utilizan la unidad de m2/día y presentan 
similares rendimientos. 
Los rendimientos aplicados en la sierra con unidad de m2/día solo se observa 
en los expedientes técnicos 4-S, 5-S y 6-S, en cambio la revista constructivo y 
el libro de costos y tiempos en carreteras, las unidades que utilizan están en 
m3/día, la diferencia que existe entre estas metodologías es que sus 
rendimientos son muy distantes el uno del otro en cada unidad 
respectivamente.  
Se aprecia también del Cuadro 5.3 los costos unitarios de las partidas en 
común que están separados por zonas costa y sierra, estos costos deberían de 
tener precios parecidos en cada zona respectivamente, sin embargo esto no se 
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da ya que están en función a los rendimientos, a los equipos elegidos y a los 
precios unitarios de cada equipo. 
Las diferencias presentadas líneas arriba para el caso de la selección de 
equipos, rendimientos y costos, se debe en general a la deficiencia de criterios  
para la interpretación de las especificaciones técnicas, al no aplicar 
adecuadamente las normas técnicas peruanas, al no utilizar una sola unidad de 
medida y al tener diferentes metodologías para formular las estructuras de 
partidas, especificaciones técnicas y análisis de costos unitarios. 
Analizando en el primer caso de rendimiento de 1500 m3/día que pertenece al 
expediente técnico 1-C; si el espesor fuera de 0.10 m tendríamos que los 1500 







Si el rendimiento de 900 m2/día del expediente técnico 2-C  lo transformo a m3 
en un espesor de 0.10 m tendría: 
𝑅 = 900 × 0.10 = 90 𝑚
3
𝑑í𝑎⁄  
Si hacemos el análisis de rendimiento de una motoniveladora tendríamos lo 
siguiente:  
𝑅 = 𝑉 × (𝐿𝑒 −  𝐿0)1000 × 𝐸 
𝑅 = 2 × (2.65 −  0.30)1000 × 0.75 
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Entonces para 1 hora de trabajo haría 3525 m2/h con 1 sola pasada, por lo 
tanto para el trabajo de mejoramiento de sub rasante se debe considerar lo 
siguiente: 
   Escarificado requiere 1 pasada   3525 m2/h 
   Mezclado requiere   4 pasadas   881 m2/h 
   Extendido requiere   2 pasadas   1762 m2/h 
   Nivelación requiere  2 pasadas   1762 m2/h 
Para estandarizar el rendimiento a una sola magnitud tenemos: 
   Escarificado    1 hora  3525 m2 
   Mezclado     4 horas 3525 m2 
   Extendido      2 horas 3525 m2 
   Nivelación     2 horas 3525 m2 
De lo mostrado entonces en 9 horas se hace 3525 m2 de mejoramiento de sub 
rasante. 
Por lo tanto en 8 horas se haría un rendimiento de 3133 m2/día y comparando 
con los rendimientos del Cuadro 5.4 correspondiente a la zona de la costa no 
coincide con ningún rendimiento de los diferentes casos mostrados. 
En zonas urbanas, donde las condiciones de seguridad por transeúntes, 
obstrucciones, ancho de vía, espacio de maniobra para volteo así como el 
confinamiento por vereda son factores que afectan al rendimiento; 
observándose en el campo que el rendimiento fluctúa entre 1600 a 1900 
m2/día lo que en m3 representaría: 
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1900 × 0.10 = 190 𝑚
3
𝑑í𝑎⁄  
En consecuencia los rendimientos a considerar podrían ser:  
Para una vía urbana: 
Mejoramiento de la Sub Rasante 




Para una carretera: 
Mejoramiento de la Sub Rasante 




Viendo los dos últimos cuadros nos preguntamos ¿cuál sería la unidad de 
medida a emplear? 
Si se utiliza la unidad de  m2, nos obliga a considerar el espesor como una 
variable en tanto que si se emplea la unidad de m3 este podría ser para 
espesores hasta de 20 cm ya que para espesores mayores, el rendimiento de 
los equipos va a variar, por lo tanto es preferible considerar como unidad de 
medida el m2 para zonas urbanas y mantener la unidad de m3 para carreteras.  
5.3 Registro de Fotos de los Trabajos del Expediente Técnico 
Mala 
A continuación se va presentar un registro fotográfico de los trabajos de 
movimiento de tierra realizados en la calle las Manzanas de la urbanización los 
Frutales en el distrito de Mala provincia Cañete región Lima, con el cual 
comprobaremos si los equipos utilizados en campo está acorde a lo indicado 
En las especificaciones técnicas y análisis de costos unitario de las partidas de 
movimiento de tierras. 
  
 
 Pág. 158 
 Cabe resaltar que los equipos que se mencionaran en cada partida son los 
equipos indicados en los análisis de costos unitarios del expediente técnico. 
Excavación a nivel de sub-rasante 
Este trabajo consiste en la excavación de materiales inapropiados a nivel de la 
sub-rasante y se utilizara un tractor sobre orugas de 140-160 HP para realizar 
los cortes. 
En campo se observo lo siguiente: 
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 Imagen 21- Retroexcavadora acumulando el material de corte 
Se aprecia de la Imagen 20 y 21 que el contratista debería de haber utilizado 
un tractor sobre orugas según lo indicado en el expediente técnico, pero han 
utilizado una motoniveladora ya que por las características del material era 
 apropiado para hacer los cortes.  
En campo no se pudo  verificar el rendimiento debido a que el trabajo ya se 
había realizado, sin embargo se consulto al contratista el rendimiento de la 
motoniveladora para realizar esta partida, el cual fue de 1200 m2/día y 
llevándolo a la unidad de metros cúbicos, teniendo en cuenta que el espesor de 
corte es de 0.25 m el rendimiento nos dio 300 m3/día. 
Eliminación de material excedente 
Para realizar el retiro del material de excavación el expediente técnico indicaba 
un  cargador sobre llantas de 125 HP para cargar el material a eliminar y un 
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En campo se observó lo siguiente: 
                              
Imagen 22- Retroexcavadora eliminando el material de corte 
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Se aprecia de la Imagen 22 y 23 que el contratista no está utilizando los 
equipos indicados en el expediente técnico, lo que está utilizando es una 
retroexcavadora de 1 m3 de capacidad de pala y un camión de 7 m3 para 
realizar  la  eliminación del material excedente; y se observo que el 
rendimiento era el siguiente: 
  Carguío (T ciclo)  1 m3  0.73 minutos 
  Carguío (T total)  7 m3  6.9 minutos 
  Transporte   7 m3  10 minutos 
La distancia de la obra al lugar donde se depositaba el material eliminado era 
de 3 Km. 
𝑅 =









𝑅 = 592 𝑚
3
𝑑í𝑎⁄  
El rendimiento obtenido en campo fue de 592 m3/día y en el expediente técnico 
indicaba un rendimiento de 480 m3/día, lo cual nos indica que el rendimiento 
obtenido en campo es mayor, este incremento se debe a que la zona donde se 
realizaban los trabajo de carguío y transporte era apropiado para los equipos 
considerados por el contratista, sin embargo si utilizábamos los equipos 
indicados por el expediente técnico se  
hubiera obtenido un rendimiento menor ya que los equipos por las dimensiones 
que tienen presentarían problemas al momento de realizar las maniobras de 
carguío y transporte ya que la zona donde se realizan los trabajos es urbana. 
Sub-rasante mejorada e=0.75m 
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Para esta partida los equipos que intervienen según el expediente técnico son: 
el camión cisterna de 122 HP de 2000gl para el humedecimiento, una 
motoniveladora de 125 HP para la mezcla y perfilado del material mejorado y 
un rodillo vibratorio liso autopropulsado 101-135 HP de 10-12 Ton para la 
compactación. 
En campo se observó lo siguiente: 
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 Imagen 25- Camión cargado con material para mejoramiento 
  
Imagen 26- Retroexcavadora transportando el material para el mejoramiento de 
la sub rasante 
  
 Imagen 27- Motoniveladora escarificando y mezclando el material para 
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 Imagen 28- Camión cisterna esparciendo agua  
  
 Imagen 29- Compactación del material mejorado 
Se aprecia de la Imagen 24 a la 29 que el contratista está utilizando una 
retroexcavadora para acumular el material en la vía, una motoniveladora de 
125 HP marca champions del año 1989 para hacer el mezclado y perfilado, un 
camión cisterna adaptado para el humedecimiento, una compactadora de doble 
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rodillo de 2.6 Ton y posteriormente emplearon otro rodillo de 9 - 11 Ton para 
complementar la compactación. 
Para el mejoramiento de la sub rasante se calcularon los siguientes 
rendimientos en campo: 
Datos: 
Longitud de la vía = 116 m 
Ancho de vía = 6 m  
Área de la vía = 696 m2 
Para realizar el escarificado se tomó un tiempo de 11 min. 
Para realizar el extendido se tomó un tiempo de 240 min. 
Para realizar el Batido se tomó un tiempo de 120 min. 
Para realizar la compactación se tomó un tiempo de 120 min. 
Tiempo total para realizar el mejoramiento de la sub rasante = 371 min. = 6.18 
horas. 
En campo se observó que para 6.18 horas de trabajo con la motoniveladora, se 
realizó 696 m2 de mejoramiento de la sub rasante, por lo tanto en 8 horas de 
trabajo se obtuvo un rendimiento de 900 m2/día. 
También se observó que para 2 horas de trabajo con el rodillo, se realizó la 
compactación de 696 m2, obteniéndose un rendimiento de 348 m2/h, por lo 
tanto para 8 horas de trabajo se tiene un rendimiento de 2784 m2/día. 
El expediente técnico indicaba para esta partida un rendimiento de 900 m2/día 
y comparándolo con el rendimientos calculado en campo es igual, esto nos da 
a entender que los equipos utilizados por el contratista fueron los apropiados a 
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las características que presentaba la zona y el terreno, a pesar que no son los 
equipos indicados en el expediente técnico. 
Perfilado y compactado de sub-rasante 
Esta partida consiste en la preparación y acondicionamiento de la sub-rasante, 
para ello han considerado un camión cisterna de 122 HP de 1500gl para el 
humedecimiento, una motoniveladora de 125 HP para el perfilado y un rodillo 
vibratorio liso autopropulsado de 101-135 HP de 10-12 Ton para la 
compactación. 
En campo no se realizó esta partida ya que al mejorar la sub rasante quedo 
nivelada y compactada. 
A continuación se presenta un resumen de los rendimientos calculados en 
campo, los del expediente técnico de Mala y los teóricos (costos y tiempos en 
carreteras) y se muestran en el Cuadro 5.5. 
Cuadro 5.6 







Excavación a nivel de sub rasante m
3
/día 300 280 470 
Eliminación de material Excedente m
3
/día 592 480 867 
Sub rasante mejorada e=0.75 m
2
/día 900 900 1050 
Perfilado y compactado de la Sub rasante m
2
/día - 1500 3220 
 
De este cuadro observamos en general que los rendimientos calculados en 
campo son mayores a los indicados en el expediente técnico y menores a lo 
indicado en el teórico, se debe a que los equipos considerados en los tres 
casos son diferentes y al no existir un manual normado que sirva como 
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No se calculó el rendimiento de la partida perfilado y compactado de la sub 
rasante, porque en campo no se realizó esta partida ya que al mejorar la sub 
rasante quedo nivelada y compactada. 
De los equipos utilizados en campo podemos decir lo siguiente: 
Han considerado una retroexcavadora para hacer los cortes y carguío de los 
materiales, esta máquina tiene una capacidad de carga menor a lo indicado en 
el expediente técnico. 
La motoniveladora que realiza el perfilado y mezclado es un equipo muy 
antiguo y no utiliza toda la potencia necesaria para realizar dichos trabajos. 
El rodillo utilizado tiene un aplicación de carga de 2.6 Ton cuando se requiere 
una rodillo de 10-12 Ton, lo que conlleva a no tener una compactación ideal y 
genera más número de pasadas del rodillo. 
El contratista ha utilizado un camión cisterna adaptado el cual no cumple con 
las características indicadas en el expediente técnico. 
Los rendimientos presentados en el expediente técnico de cada partida no son 
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CAPITULO  6 : CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
6.1 Conclusiones 
A partir de la investigación bibliográfica de las metodologías que se utilizan 
para formular los análisis de costos unitarios en construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de caminos rurales y urbanos de bajo volumen de tráfico a nivel 
de movimiento de tierras se llegaron a las siguientes conclusiones: 
La normativa a seguir en el Perú para formular partidas y especificaciones 
técnicas de los trabajos de movimiento de tierras son tres: Norma Técnica de 
Metrados para Habilitaciones Urbanas, Especificaciones Técnicas Generales 
para Construcción de Carreteras (EG-2000) y Manual de Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción de Carreteras No Pavimentadas de 
Bajo Volumen de Tránsito (EG-CBT 2008). 
De las normas peruanas existentes se sabe que la Norma Técnica de Metrados 
para Habilitaciones Urbanas es de uso urbano, el manual EG 2000 es de uso 
general y el manual EG CBT 2008 se emplea en carreteras no pavimentadas 
de bajo volumen de tránsito.  
Se observó que las normas presentan diferentes partidas y especificaciones 
técnicas entre ellas, sin embargo, si las partidas y las especificaciones técnicas 
se estandarizaran podrían ser utilizadas en cualquier zona del Perú. 
El Manual EG CBT 2008 ha tomado como referencia las partidas de 
movimiento de tierras del Manual EG 2000, modificando algunos nombres de 
partidas, sub partidas y especificaciones técnicas.  
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Las partidas y especificaciones técnicas de los expedientes técnicos 
presentados en la sección 3.4 y en el expediente técnico Mala no concuerdan 
con las normas Peruanas. 
El Manual de Partidas y Costos presentado por el colegio de ingenieros del 
Perú, el libro de Costos y tiempos en Carreteras y las revistas técnicas, 
proponen partidas y especificaciones técnicas que no tienen relación con las 
normas Peruanas, en función a las especificaciones técnicas. 
Los factores que intervienen para formular las partidas de movimiento de tierras 
son las normas Peruanas, mientras que en el caso de los análisis costos 
unitarios son los equipos y rendimientos.  
Se ha encontrado diferencias en las metodologías analizadas en relación a 
partidas, análisis de costos unitarios, selección de equipos, rendimientos y 
costos. Estos se debe a la mala interpretación de las especificaciones técnicas 
y a la existencia de diferentes metodologías para realizar las estructuras de 
partidas, especificaciones y análisis de costos unitarios. 
Se proponen partidas de movimiento de tierras para vías que sean 
conformadas en zonas urbanas, ya que las partidas presentadas en la Norma 
Técnica de Metrados para Habilitaciones urbanas contienen partidas generales 
y no se observa sub partidas. Debido a esto se sugiere mejorar dichas partidas 
empleando los manuales del MTC (Ver Cuadro 5.3).   
De las metodologías analizadas se observó que cada autor propone su formato 
para realizar los análisis de costos unitarios. 
No existe un manual normado en el Perú que sirva como guía para determinar 
los equipos y rendimientos en los trabajos de movimiento de tierras. 
Una partida mal planteada en los análisis de costos unitarios implica errores en 
el presupuesto general, rendimientos y elección de equipos. Además lleva a 
formular un presupuesto irreal o que con lleve a una mala calidad de los 
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trabajos, el fracaso de la empresa contratista o el no cumplimiento del objetivo 
del proyecto. 
6.2 Recomendaciones 
Las recomendaciones descritas a continuación fortalecerán las conclusiones 
mencionadas con anterioridad: 
Las tres normas Peruanas existentes deberían unificar sus partidas y 
especificaciones técnicas, de tal forma que quede una sola estructura de 
partidas de movimiento de tierras. De esta forma se tendría un estándar a 
seguir y se evitarían confusiones al realizar expedientes técnicos. 
Las partidas de movimiento de tierras del EG 2000 deben ser actualizadas 
tomando como referencia el Manual EG CBT 2008, ya que las partidas y 
especificaciones técnicas son parecidas. De este modo se estarían 
estandarizado los Manuales del MTC.  
Cuando se realice un expediente técnico se deberá aplicar de forma obligatoria 
las normas Peruanas a fin de evitar confusiones y errores al ejecutar el 
proyecto. 
Las Metodologías que propongan partidas, especificaciones técnicas, equipos y 
rendimientos, no deberán de ser utilizadas como base para realizar los 
expedientes técnicos si no están normadas. 
Se podrán utilizar las partidas de movimiento de tierras propuestas en el 
Cuadro 5.3, ya que están normadas, al realizar un expediente técnico de vías 
proyectadas en zonas urbanas. 
Usar partidas y especificaciones técnicas normadas implica a la formulación de 
un correcto análisis de costos unitario, la elección de los equipos idóneos y a 
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Se debería de adicionar en las normas Peruanas un manual que sirva como 
guía para seleccionar y calcular rendimientos de equipos según la partida que 
se trate. 
Se debe incluir dentro de las normas Peruanas un formato estándar para 
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